



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบหกเดือนแรก)

เทศบาลนครสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โทร. 0-2382-6140-53 ต่อ 151
www : samutprakancity.go.th



ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบหกเดือนแรก)
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบหกเดือนแรก) ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบหกเดือนแรก) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางประภาพร อัครเหม)
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบหกเดือนแรก) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีก ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๔
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(รอบหกเดือนแรก)	
๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ	๘
๒. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๙
๓. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๐
๔. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๑
๕. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๗
๖. บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๒๔
๗. บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๖
๘. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๐๙
๙. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๑๑
๑๐. บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๖๐
๑๑. บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๖๒
ส่วนที่ ๓	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ	๑๙๘

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล ที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุง

การดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครสมุทรปราการจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบหกเดือนแรก(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบหกเดือนแรก (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม 2565) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ

สิ่งเหล่านี้จะถูกรับพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- 2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- 2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- 2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป
- 2.5 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ คือ

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5


ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)



ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครสมุทรปราการ



แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัดกุม เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)
- 8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับรัดกุมว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิสัยทัศน์ : “นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจของเทศบาลนครสมุทรปราการ

1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตนเอง สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน
3. การสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางด้านการเงิน และการคลัง เพื่อรองรับภารกิจของท้องถิ่น และภารกิจการถ่ายโอนจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบจราจร สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ และสาธารณสุขการให้มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบผังเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
5. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. การส่งเสริม พื้ฟู และอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 - แนวทางผังเมือง กระทั่งการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 - แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
 - แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม และความมั่นคง
 - แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานการศึกษา	3	18.75	1,664,000	1.12	กองการศึกษา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	3	18.75	63,130,000	42.40	สำนักช่าง
รวม	6	37.50	64,794,000	43.52	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 แผนงานการศึกษา	1	6.25	15,800,000	10.61	กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข	3	18.75	4,337,000	2.91	กองสาธารณสุขฯ
รวม	4	25.00	20,137,000	13.52	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว					
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	6.25	2,816,000	1.89	สำนักช่าง
4.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	6.25	450,000	0.30	กองการศึกษา
รวม	2	12.50	3,266,000	2.19	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	18.75	25,693,500	17.26	สำนักปลัดเทศบาล
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	6.25	35,000,000	23.51	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	4	25.00	60,693,500	40.76	
รวมทั้งสิ้น	16	100.00	148,890,500	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โครงการกันเงินงบประมาณ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทางน้ำ พร้อมท่าเทียบเรือ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2562)	ก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ทางน้ำ พร้อมท่าเทียบเรือ	35,000,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				บริเวณตลาด บางซ้อง	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)
										ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง ขออนุญาต กรมเจ้าท่า			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		35,000,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-5 สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ (ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)	999,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร. เทศบาล 1-5	กองการศึกษา
									สำนักช่าง ประเมินราคาและ จัดทำแบบแปลนก่อสร้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									สำนักช่าง ประเมินราคาและ จัดทำแบบแปลนก่อสร้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ปรับปรุงห้องธุรการ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2563)	- ปรับปรุงห้องเก็บของและ ควบคุมเครื่องเสียงสำหรับ ห้องประชุมโรงเรียน เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (ตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาล)	166,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
								สำนักช่าง ประเมินราคาและ จัดทำแบบแปลน ก่อสร้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								สำนักช่าง ประเมินราคาและ จัดทำแบบแปลนก่อสร้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	2		1,165,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมทางเดินเท้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท้ายบ้านมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 25,280 ตร.ม.พร้อมปรับปรุงทางเท้าทั้งสองฝั่งถนน หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถึงสะพานคลองตาพร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ)	46,200,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ถนนท้ายบ้าน	สำนักช่าง
										จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่แผนดำเนินงานกำหนดไว้		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางปิ้ง (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2563)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองบางปิ้ง (เพิ่มเติม) กว้างประมาณ 1.00-9.80 ม. รวมยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,790 ตารางเมตรรายละเอียดตามรูป แบบและรายการของเทศบาล	15,500,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64-เม.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				บริเวณคลอง บางปิ้ง	สำนักช่าง
							สัญญาเลขที่ 48/64		อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของ โครงการ ประมาณ 20 %			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							สัญญาเลขที่ 48/64	ความก้าวหน้าของ โครงการ ประมาณ 85% (ส่งงานงวดที่ 1-5 คงเหลืองวดงานสุดท้าย)				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม	2		61,700,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565					สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด			
1	ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งหัวจักรรถไฟกลไอน้ำโบราณ ตู้โดยสารรถไฟโบราณและรถรางโบราณ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล.พร้อมติดตั้งหัวจักรรถไฟกลไอน้ำโบราณตู้โดยสารรถไฟโบราณโดยก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.30 เมตร ยาวประมาณ 12.80 เมตร พร้อมติดตั้งรถรางโบราณ และก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาด กว้างประมาณ 2.30 เมตร ยาวประมาณ 18.90 เมตร พร้อมติดตั้งตู้โดยสารรถไฟโบราณ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ)	2,816,000 (งบเทศบาล)			ก.พ.-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)					ในเขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
											ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่วางไว้		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
											อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินราคา ค่าก่อสร้าง		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						
รวม	1		2,816,000										

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กั้นเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โครงการกั้นเงินงบประมาณ)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงประตูหน้าต่างวิหาร พระพุทธชินราชมณฑลปราการ (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2563)	- ปรับปรุงประตู 1 คู่ หน้าต่าง 8 คู่ รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 19 ตร.ม.	450,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				วิหารพระพุทธ ชินราชมณฑล ปราการ	กอง การศึกษา
									สำนักช่างประเมินราคา และจัดทำแบบแปลน ก่อสร้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									สำนักช่างประเมินราคา และจัดทำแบบแปลน การก่อสร้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		450,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างเสาธงชาติ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	- ก่อสร้างเสาธงชาติขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)	499,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 5	กองการศึกษา
									สำนักช่างประเมินราคาและจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									สำนักช่างประเมินราคาและจัดทำแบบแปลนการก่อสร้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		499,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ติดตั้งคอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง คอมไฟถนนพลังงานแสง อาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกันขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ เสาสสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร	1,330,000 (งบเทศบาล)			พ.ย.64-ก.พ.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักช่าง
							สัญญาเลขที่ 11/65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของ โครงการประมาณ 30 %			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		1,330,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มากเนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด				
1	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	- ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น กว้าง 14 เมตร ยาว 37.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)	13,875,000			ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.อนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ	กองการศึกษา		
			(งบ อบจ.)											สำนักช่าง ประเมินราคาและจัดทำ แบบแปลนก่อสร้าง
			4,625,000											
			(งบเทศบาล)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)										
														อยู่ในขั้นตอนกำหนด ขอบเขตราคากลาง ของคณะกรรมการฯ
			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)											
			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)											
รวม	1		18,500,000											

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โครงการกันเงินงบประมาณ)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ป้อมปึกกา (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์การ เรียนรู้ป้อมปึกกาสำหรับ รองรับการจัดตั้งศูนย์บริการ สาธารณสุขป้อมปึกกา	496,800	(งบเทศบาล)		ต.ค.64-มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปึกกา	กองสาธารณสุขฯ (ศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ป้อมปึกกา (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ป้อมปึกกา สำหรับการ จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ป้อมปึกกา	323,200 (งบเทศบาล)			ต.ค.64-มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปึกกา	กองสาธารณสุขฯ (ศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ สาธารณสุข 3	3,517,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	กองสาธารณสุขฯ (ศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม	3		4,337,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)	25,000,000 (งบเทศบาล)			ส.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		25,000,000									

บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- แผนงานการศึกษา	24	28.92	5,129,200	72.04	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	9	10.84	1,032,900	14.51	กองสาธารณสุขฯ
รวม	33	39.76	6,162,100	86.55	
2. ครุภัณฑ์การศึกษา					
- แผนงานการศึกษา	4	4.82	231,800	3.26	กองการศึกษา
รวม	4	4.82	231,800	3.26	
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.20	90,000	1.26	สำนักช่าง
รวม	1	1.20	90,000	1.26	
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1.20	500,000	7.02	สำนักปลัดเทศบาล
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.20	136,000	1.91	สำนักช่าง
รวม	2	2.41	636,000	8.93	
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- แผนงานการศึกษา	3	3.61	1,152,000	16.18	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	3	3.61	1,152,000	16.18	

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
6. ครุภัณฑ์การแพทย์					
- แผนงานสาธารณสุข	5	6.02	410,000	5.76	กองสาธารณสุขฯ
รวม	5	6.02	410,000	5.76	
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- แผนงานการศึกษา	5	6.02	730,900	10.27	กองการศึกษา
รวม	5	6.02	730,900	10.27	
8. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
- แผนงานการศึกษา	2	2.41	5,200,000	73.03	กองการศึกษา
รวม	2	2.41	5,200,000	73.03	
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- แผนงานบริหารทั่วไป	6	7.23	211,400	2.97	สำนักคลัง,กองยุทธศาสตร์ฯ
- แผนงานการศึกษา	14	16.87	2,295,500	32.24	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	4	4.82	168,300	2.36	กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานเคหะและชุมชน	3	3.61	38,300	0.54	กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.20	15,000	0.21	กองสวัสดิการสังคม
รวม	28	33.73	2,728,500	38.32	
รวมทั้งสิ้น	83	100.00	7,119,900	100.00	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เก้าอี้จัดเลี้ยง (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เก้าอี้จัดเลี้ยง ที่นั่งบุวม พนักพิงหุ้มหนังเทียม ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 200 ตัว (ราคาท้องถิ่น)	180,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องโทรสาร (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องโทรสาร แบบใช้ กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	18,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	ตูบ้านเรือนกระจก ชนิด 2 บาน (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตูบ้านเรือนกระจก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x60 ซม. จำนวน 14 ตู (ราคาท้องถิ่น)	50,400 (งบเทศบาล)			ม.ค.-มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4 รร.เทศบาล 5	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 18 ตู้ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	99,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	โต๊ะ - เก้าอี้ หินอ่อน (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะ เก้าอี้ หินอ่อน ขนาดใหญ่ โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 85 x ยาว 170 ซม. จำนวน 1 ตัว/ชุด เก้าอี้นั่งตัวสั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ยาว 85 ซม. จำนวน 2 ตัว/ชุด เก้าอี้นั่งตัวยาว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ยาว 170 ซม. จำนวน 2 ตัว/ชุด จำนวน 3 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	27,600			ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด					
6	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับ ประถมศึกษา (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับประถมศึกษา โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 150 x 35 ซม. จำนวน 60 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	1,080,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา			
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				รร.เทศบาล 5		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)								
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด					
7	โต๊ะพร้อมม้านั่งร้านอาหาร ระดับอนุบาล (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 120 x 35 ซม. จำนวน 40 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	โต๊ะพร้อมม้านั่งร้านอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับอนุบาล โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 120 x 35 ซม. จำนวน 40 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	640,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2	กองการศึกษา			
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				รร.เทศบาล 4		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)								
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
8	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 60 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว (ราคาท้องถิ่น)	17,000 (งบเทศบาล)			จ.ค.64-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
9	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. จำนวน 8 ตัว (ราคาท้องถิ่น)	25,000 (งบเทศบาล)			จ.ค.64-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
10	พัฒนโคจร ขนาด 16 นิ้ว (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	พัฒนโคจร แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	78,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
11	พัฒนาคอจร ขนาด 18 นิ้ว (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	พัฒนาคอจร แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	60,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 5	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
12	พัฒนาศูนย์สาธารณสุข (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	พัฒนาศูนย์สาธารณสุข ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 8 ตัว (ราคาท้องถิ่น)	20,800 (งบเทศบาล)			ม.ค.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
13	เครื่องถ่ายเอกสาร (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	120,000			ก.พ.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
14	เครื่องโทรสาร (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องโทรสาร แบบใช้ กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	18,000 (งบเทศบาล)			ก.พ.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
15	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	141,000 (งบเทศบาล)			ก.พ.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
16	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	342,000 (งบเทศบาล)			ก.พ.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
17	ตู้เก็บรองเท้า 5 ชั้น (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้เก็บรองเท้า 5 ชั้น จำนวน 6 ตู้ (ราคาท้องถิ่น)	48,000 (งบเทศบาล)			เม.ย.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
18	ตูบ้านเลือนกระจก ชนิด 2 บาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตูบ้านเลือนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ชนิด 2 บาน 118x40x60 ซม. จำนวน 4 ตู (ราคาท้องถิ่น)	14,400			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
19	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 6 ตู้ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	48,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
20	โต๊ะพร้อมม้านั่งร้านอาหาร (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะพร้อมม้านั่งร้านอาหาร ทำด้วยสแตนเลส สำหรับนักศึกษา โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 76x180x72 ซม. ม้านั่ง ไม่น้อยกว่า 30x180x45 ซม. จำนวน 20 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	480,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
21	พัฒนาคูจร ขนาด 16 นิ้ว (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	พัฒนาคูจร แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 80 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	120,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
22	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	45,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
23	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 9 เครื่อง	423,000 (งบเทศบาล)			ส.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
24	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 22 เครื่อง	1,034,000 (งบเทศบาล)			ส.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 2-5	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	24		5,129,200									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องฟอกอากาศ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศสำหรับ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	20,000 (งบเทศบาล)			เม.ย.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)
										ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ฉลากบังกา 3 ตอน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ฉลากบังกา 3 ตอน โครงสร้างแทนเลส พร้อมม่านสีเขียวอ่อน จำนวน 2 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	19,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศแบบ เคลื่อนย้าย ขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 4 เครื่อง	188,000 (งบเทศบาล)			ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	357,000 (งบเทศบาล)			ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปราการ	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								ดำเนินการแล้ว				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	46,100 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปราการ	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
6	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศแบบ เคลื่อนย้ายขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 2 เครื่อง	110,000 (งบเทศบาล)			ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								ดำเนินการแล้ว				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
7	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศแบบ เคลื่อนย้ายขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 4 เครื่อง	188,000 (งบเทศบาล)			ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1 และ ศูนย์บริการฯ 2	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								ดำเนินการแล้ว				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
8	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	64,800 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปราการ	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								ดำเนินการแล้ว				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
9	เครื่องฟอกอากาศ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศสำหรับ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 ตารางเมตร จำนวน 4 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	40,000 (งบเทศบาล)			เม.ย. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)				ศูนย์บริการ สาธารณสุข	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)					
รวม	9		1,032,900									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	จักรทำลวดลาย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	จักรทำลวดลาย จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	8,800			ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า (กัณเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	จักรอุตสาหกรรมแบบ เย็บผ้า จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	16,000			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 (กั้นเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ชุดโต๊ะนักเรียนทำจากไม้ยางพารา ขาเหล็ก โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x70 ซม. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 38x40x77 ซม. จำนวน 30 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	72,000			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับอนุบาล (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับอนุบาล ชุดโต๊ะนักเรียนทำจาก ไม้ยางพารา ขาไม้ โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x54 ซม. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 33x35x30 ซม. พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 54 ซม.จำนวน 30 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	135,000			ธ.ค.64-ก.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	4		231,800									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส (กันเงินมาจากปีงบประมาณ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว พร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ	90,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64-ก.พ.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักช่าง
										เนื่องจากอยู่ระหว่าง ขนย้ายสิ่งของ เพื่อย้าย อาคารสำนักงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะและแต่ง ตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		90,000									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	วางระบบพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย จำนวน 15 จุด พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน 1 ชุด	500,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.- พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)
							ดำเนินการแล้ว 5 พฤศจิกายน 2564					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว 5 พฤศจิกายน 2564					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		500,000									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว และอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	136,000 (งบเทศบาล)			ก.พ.- พ.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ตลาดเชิง ท่องเที่ยวฯ	สำนักช่าง
										ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินราคากลาง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		136,000									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โครงการกันเงินงบประมาณ)

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องถ่ายรูป (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	กล้องถ่ายรูป DSLR คุณลักษณะและรายละเอียด เป็นไปตามกำหนดของ เทศบาล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	60,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 20 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	606,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	จอร์ับภาพ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 20 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	486,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	3		1,152,000									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565					สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด			
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับหั่วกรอพื้น เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วย ระบบ Sterilization ความดันไม่น้อยกว่า 2 Bar ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 134 องศาเซลเซียส มีความจุ ไม่น้อยกว่า 1.35 ลิตร มีโปรแกรมการใช้งานอย่าง น้อย 2 โปรแกรม ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	150,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)					ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก ในครรภ์แบบโต๊ะขนาดกะทัดรัด (งบทศบาล) ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS ทนทาน แสดงค่าอัตราการ การเต้นของหัวใจทารก ในครรภ์ เป็นตัวเลขจอแสดง ผลชนิด LED มีช่องเสียบสาย หูฟังที่เครื่อง มีระบบกำจัด สัญญาณรบกวนอัตโนมัติ ก่อนแสดงผลที่หน้าจอ สามารถวัดอัตราการเต้น ของหัวใจทารกในครรภ์ ระหว่าง 60 -240 ครั้งต่อนาที ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	40,000			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับ อัลตราซาวด์ (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับ อัลตราซาวด์ สามารถกระตุ้น ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 2 ช่อง มีจอแสดงผลกราฟฟิก LCD ขนาดใหญ่ มีลวดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการรวมอัลตราซาวด์ หัวอัลตราซาวด์ ขนาดไม่ ต่ำกว่า 5 ซม.รูปแบบคลื่น ไม่ต่ำกว่า 5 รูปแบบ ฯลฯ จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	200,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1 และ ศูนย์บริการฯ 2	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	จักรยานกายภาพบำบัดไฟฟ้า (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	จักรยานกายภาพบำบัด ไฟฟ้า สามารถตั้งเวลา ความเร็วที่รีโมท, สามารถ ปั่น ไปหน้าและถอยหลังได้ มีโปรแกรมสำเร็จรูป ไม่ต่ำกว่า 6 โปรแกรม และสามารถเลือกตั้งเวลาได้ ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	10,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 2	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เตียงไม้กายภาพแบบเตี้ย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เตียงไม้กายภาพ ชนิดเตี้ย ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำมัน พร้อมลูกฟูกยึดติดกับเตียง ขนาดเตียงกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. ความยาวไม่น้อย กว่า 100 ซม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 50 ซม. จำนวน 1 เตียง (ราคาท้องถิ่น)	10,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 2	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	5		410,000									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	10,900 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ชุดผ้าฆ่าเชื้อ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ชุดผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ราวแขวน ขนาด 4 x 2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	24,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องซักผ้า (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม เป็นเครื่องแบบ ถังเดียว มีระบบปั่นแห้ง หรือหมาด จำนวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	36,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น แบบ ตั้งพื้น มีสวิตช์ เปิด - ปิด มีระบบน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 2 ตู้ (ราคาท้องถิ่น)	20,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เตียงเหล็ก (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เตียงเหล็กนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ขนาดไม้ น้อยกว่า 110x208x180 ซม. จำนวน 40 เตียง (ราคาท้องถิ่น)	640,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	5		730,900									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

8. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
 8.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด				
1	เครื่องดนตรีสากล (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องดนตรีสากล (จำนวน 15 รายการ/ 1 โรงเรียน) ประกอบด้วย 1. กีตาร์ไฟฟ้า พร้อมกล่องเคส สายสะพาย สายสำรอง ขาดัง ปิคคิต เอฟเฟค เครื่องเทียบเสียง สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 2 ตัว 2. กีตาร์เบสไฟฟ้า พร้อมกล่องเคส สายสะพาย สายสำรอง ขาดัง เอฟเฟค เครื่องเทียบเสียง สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 2 ตัว 3. คีย์บอร์ด ซินธิไซเซอร์ พร้อมขาดัง ฟุตสวิตช์ เมโทรโนม กล่องเคส สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 1 เครื่อง 4. เปียโน ไฟฟ้า 88 คีย์ พร้อมเก้าอี้ เมโทรโนม สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 1 เครื่อง 5. กลองชุด 5 ใบ พร้อมชุดฉาบ เก้าอี้ แบบฝึกหัด เมโทรโนม และกล่องเคส จำนวน 1 ชุด 6. เครื่องประกอบจังหวะ จำนวน 1 ชุด 7. ตู้แอมป์กีตาร์ พร้อมกล่องเคส จำนวน 2 ตู้ 8. ตู้แอมป์กีตาร์เบส พร้อม กล่องเคส จำนวน 2 ตู้ 9. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด พร้อมกล่องเคส จำนวน 2 ตู้ 10. ไมโครโฟน พร้อมขาดัง และสายสัญญาณ จำนวน 4 ตัว 11. เครื่องมิกเซอร์ ดิจิตอล 32 ช่อง พร้อมกล่องแรค จำนวน 1 เครื่อง 12. ลำโพง มอนิเตอร์ พร้อมกล่องแรค และสายสัญญาณ จำนวน 2 ตู้ 13. ลำโพง กลาง-แหลม พร้อมกล่องแรค และสายสัญญาณ จำนวน 4 ตู้ 14. ลำโพง ซับเบส พร้อมกล่องแรค และสายสัญญาณ จำนวน 4 ตู้ 15. ขาดังโน้ต 20 ตัว พร้อมรถเข็นจัดเก็บ จำนวน 1 ชุด	4,000,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 2-5	กองการศึกษา (รร.ท. 2-5)		
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)							
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)							

ร.น.	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องดนตรีสากล (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องดนตรีสากล ประกอบด้วย 1. กีตาร์ไฟฟ้า พร้อมกล่องเคส สายสะพาย สายสำรอง ขาตั้ง ปิคคิต เอฟเฟค เครื่องเทียบเสียง สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 2 ตัว 2. กีตาร์เบสไฟฟ้า พร้อมกล่องเคส สายสะพาย สายสำรอง ขาตั้ง เอฟเฟค เครื่องเทียบเสียง สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 2 ตัว 3. คีย์บอร์ด ซินธิไซเซอร์ พร้อมขาตั้ง พุทสวิทซ์ เมโทรโนม กล่องเคส สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 1 เครื่อง 4. เปียโน ไฟฟ้า 88 คีย์ พร้อมเก้าอี้ เมโทรโนม สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 1 เครื่อง 5. กลองชุด 5 ใบ พร้อมชุดฉาบ เก้าอี้ แบบฝึกหัด เมโทรโนม และกล่องเคส จำนวน 1 ชุด 6. เครื่องประกอบจังหวะ จำนวน 1 ชุด 7. ตู้แอมป์กีตาร์ พร้อมกล่องเคส จำนวน 2 ตู้ 8. ตู้แอมป์กีตาร์เบส พร้อมกล่องเคส จำนวน 2 ตู้ 9. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด พร้อมกล่องเคส จำนวน 2 ตู้ 10. ไมโครโฟน พร้อมขาตั้ง และสายสัญญาณจำนวน 4 ตัว 11. เครื่องมิกเซอร์ ดิจิตอล 32 ช่อง พร้อมกล่องแรค จำนวน 1 เครื่อง 12. สเตจบ็อก พร้อมสายสัญญาณ จำนวน 2 ตัว 13. ลำโพง มอนิเตอร์ พร้อมกล่องแรคและสายสัญญาณ จำนวน 2 ตู้ 14. ลำโพง กลาง-แหลม พร้อมกล่องแรค และสายสัญญาณ จำนวน 4 ตู้ 15. ลำโพง ซับเบส พร้อมกล่องแรค และสายสัญญาณ จำนวน 4 ตู้ 16. ขาตั้งโน้ต 20 ตัว พร้อมรถเข็นจัดเก็บ จำนวน 1 ชุด	1,200,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.ท. 1	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 1)
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						
รวม	2		5,200,000									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการฯ จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคา	67,600 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก การคลัง
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี Network แบบที่ 1 (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	10,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก การคลัง
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลฯ)	5,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก การคลัง
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กั้เงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	83,200 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	35,600 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 4 ชุด (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	10,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	6		211,400									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการฯ จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลฯ)	41,600 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การศึกษา
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (กัณเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	30,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องสำรองไฟ (กัณเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 4 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	10,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 (กัณเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการจำนวน 14 ชุด (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	361,200 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2 รร.เทศบาล 3 รร.เทศบาล 4 รร.เทศบาล 5	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กัณเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการฯ จำนวน 20 ชุด (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	416,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 มีความเร็วพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้า/นาที่ จำนวน 3 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	26,700			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 3	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กั้นเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 54 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	85,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)				รร.เทศบาล 4	
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 (กัณเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 7 ชุด (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	180,600 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
9	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการจำนวน 40 ชุด (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	832,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 8 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	80,000			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 47 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	117,500 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม ปฏิบัติการจำนวน 3 ชุด (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	77,400 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด.ทน.สป.	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	30,000			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด.ทท.สป.	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	7,500 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด.ทท.สป.	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	14		2,295,500									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	20,800 (งบเทศบาล)			พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานบริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	2,500 (งบเทศบาล)			พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานบริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ ราคาพื้นฐานของกระทรวง ดิจิทัลฯ)	15,000 (งบเทศบาล)			พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานบริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินกา รแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่1(จอขนาดไม่น้อย กว่า 17 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ ราคาพื้นฐานของกระทรวง ดิจิทัลฯ)	130,000 (งบเทศบาล)			พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานบริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	4		168,300									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ.2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม ปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	20,800	(งบเทศบาล)		พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอน			
									จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	15,000			พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องสำรองไฟ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	2,500			พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	3		38,300									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ)	15,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		15,000									

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	2.04	500,000	0.27	สำนักปลัดเทศบาล
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	8.16	24,489,000	13.26	สำนักช่าง
1.3 แผนงานงบกลาง	1	2.04	800,000	0.43	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	6		25,789,000	13.96	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 แผนงานการศึกษา	11	22.45	57,677,800	31.23	กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข	3	6.12	697,000	0.38	กองสาธารณสุขฯ
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	6.12	750,000	0.41	กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	6.12	480,000	0.26	กองสวัสดิการสังคม
2.5 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6	12.24	5,720,000	3.10	กองสวัสดิการสังคม
2.6 แผนงานงบกลาง	1	2.04	1,855,800	1.00	กองสวัสดิการ, กองสาธารณสุขฯ
รวม	27	55.10	67,180,600	36.37	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ					
และสิ่งแวดล้อม					
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	4.08	76,000,000	41.15	สำนักช่าง, กองสาธารณสุขฯ
รวม	2	4.08	76,000,000	41.15	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม					
และการท่องเที่ยว					
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	4.08	8,900,000	4.82	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม	2	4.08	8,900,000	4.82	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	10.20	5,450,000	2.95	สำนักปลัดเทศบาล ,กองยุทธศาสตร์ฯ
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	2.04	250,000	0.14	สำนักปลัดเทศบาล
5.3 แผนงานสังคมเคราะห์	3	6.12	640,000	0.35	กองสวัสดิการสังคม
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	6.12	480,000	0.26	กองสวัสดิการสังคม
รวม	12	24.49	6,820,000	3.69	
รวมทั้งสิ้น	49	100.00	184,689,600	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ติดตั้งป้ายจอดรถประจำทาง BUS STOP	- ติดตั้งป้ายจอดรถประจำทาง BUS STOP ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร	50,000 (งบเทศบาล)	49,900	99.80	ก.พ. - เม.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ขอแบบแปลนก่อสร้างจากสำนักช่าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		50,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ		
1	ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า	- ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า พร้อมวางท่อระบายน้ำ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,007.00 ตร.ม. (รวมบ่อพักและรางวี)	2,232,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ถนนสายลวดเก่า	สำนักช่าง
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ		
2	ปรับปรุงถนนท้ายบ้านซอยข้าง ธนาคารไทยพาณิชย์	- ปรับปรุงถนนท้ายบ้าน ซอยข้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. (รวมบ่อพักและรางวิ)	1,207,000 (งบเทศบาล)			พ.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ถนนท้ายบ้าน	สำนักช่าง
										จะดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ได้ผู้รับจ้างดำเนินการ แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ สัญญา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ		
3	ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้าพร้อมฝาท่อ ระบายน้ำและช่องรับน้ำบริเวณรอบ บริเวณรอบตลาดปากน้ำ พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 6,520 ตร.ม.	-ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า พร้อม ปรับปรุงฝาท่อพัก และช่องรับน้ำ บริเวณรอบตลาดปากน้ำ พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 6,520 ตร.ม.	20,050,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				บริเวณตลาด ปากน้ำ	สำนักช่าง
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ		
4	ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างาน สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,000,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 -ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
							จะดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างร้องขอ ให้มีการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							จะดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างร้องขอ ให้มีการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	4		24,489,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจร	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ได้แก่ จัดหาแผงกันจัดทำหรือปรับปรุงช่องแชนป์ายสัญญาณจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่น ๆ ที่จำเป็น	800,000 (งบทศบาล)	426,720	53.34	ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
							ดำเนินการแล้ว					
							21 ธ.ค.64					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							21 ธ.ค.64					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม	1		800,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	100,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด. ทน.สป.	กองการศึกษา
									รอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนพรานีลวิษระ	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	5,208,000 (เงินอุดหนุน)	2,841,300	54.56	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.พรานีลวิษระ	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายรายงวด			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกงวดที่ 1 1/27/2565 2,841,300 คงเหลือ 2,366,700				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล วัดพิชัยสงคราม	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	6,300,000 (เงินอุดหนุน)	3,244,500	51.50	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.อนุบาล วัดพิชัยสงคราม	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายรายงวด			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกงวดที่ 1 1/27/2565 3,244,500 คงเหลือ 3,055,500				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา	14,798,300	2,724,400	18.41	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
		1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	9,869,300						อยู่ระหว่างดำเนินการ			
		2. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	(งบอุดหนุน)						เบิกจ่ายรายงวด			
		3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	4,929,000									
		4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	(งบเทศบาล)									
		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)										
		5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน										
		6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา										
		7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา										
		8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล										
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน												
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)												
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน	18,659,500	6,580,504	35.27	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2-5 ร.ร.อนุบาล ศพด.ทน.สป.	กองการศึกษา
		1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	17,016,500				อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายรายงวด					
		2. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา	(งบอุดหนุน)									
		3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	1,643,000									
		4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	(งบเทศบาล)				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
		5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน					เบิกครั้งที่ 1 1/27/2565 6,580,504 (เงินอุดหนุน)					
		6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา										
		7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา										
		8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษา										
		9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน บริหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"					ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
		10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล										
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน												
		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	โครงการจัดนิทรรศการ ทางวิชาการ	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ ระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ	1,500,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1-5	กองการศึกษา
										ยังไม่ได้ดำเนินการ		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ของโควิด - 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
7	โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษา และอาชีพโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	50,000 (งบเทศบาล)			ก.พ. - พ.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1-5	กองการศึกษา
										เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส โควิด-19 จะดำเนินการภายใน ระยะเวลาแผน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโควิด - 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็ก-เยาวชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 1.จัดงานบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด 2.จัดงาน ณ ชุมชนในเขตเทศบาล 3.จัดงาน ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4.จัดงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	1,500,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.พ.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา
										ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโควิด - 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
9	โครงการจัดสวัสดิการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร สมุทรปราการ	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ	350,000 (งบอุดหนุน)	84,065	24.02	ต.ค.64 ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				โรงเรียนอนุบาล ทน.สป.	กองการศึกษา
										เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส โควิด-19 จะดำเนินการภายใน ระยะเวลาแผน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกจ่ายแล้ว 84,065				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
10	โครงการจัดสวัสดิการนักเรียน ในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน รร.ท. 2-5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ (งบอุดหนุน)	3,961,700	1,249,524.27	31.54	ต.ค.64 ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด. ทน.สป. รร.เทศบาล 2-5	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายรายงวด			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกจ่ายแล้ว 1,249,542.27				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
11	โครงการจัดสวัสดิการนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนพรานีลวิษระ และโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม (งบอุดหนุน)	5,250,300	1,952,988.08	37.20	ต.ค.64 ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.พรานีลวิษระ	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายรายงวด			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกจ่ายแล้ว 1,952,998.08				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม	11	-	91,135,600							-	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด					
1	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	13,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	กองสาธารณสุขฯ (งานสัตว์แพทย์)			
									-	-					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)								ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)								
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	64,600 (งบเทศบาล)			ก.พ. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาล นครสมุทพรปราการ	กอง สาธารณสุข (งานสัตว์แพทย์)
										จะดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน ที่กำหนดไว้		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	620,000 (เงินอุดหนุน)			มี.ย. - ก.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	กอง สาธารณสุข
										จะดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม	3		697,600									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	- สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลฯ	100,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	กองสวัสดิการฯ
										เนื่องจากไม่มีผู้ประสบภัยพิบัติขอรับการช่วยเหลือ		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									กำลังดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ - จัดกิจกรรมต่างๆ ของสภาเด็กและ	350,000 (งบเทศบาล)			ก.พ. - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	กองสวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจาก สาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพให้กับ สมาชิกองค์กรสตรี	-อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรม ในการฝึกอาชีพต่างๆ และพัฒนาอาชีพ ให้กับสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาล นครสมุทรปราการ	300,000 (เงินอุดหนุน)			ม.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	กอง สวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถาน การณ์ โควิด 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม	3		750,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 1,500 คน/ปี	350,000			ม.ค. - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน	- จัดการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 31 ชุมชน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548)	30,000			ม.ค. - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดการฝึกอบรมอาชีพพร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 30 - 50 คน ประชาชน จำนวน 30 - 50 คน	100,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
										เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	3		480,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น อนุบาล 1 - ม.6 - จัดแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ระดับภาค และระดับประเทศ	2,200,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.เทศบาล 1-5	กองการศึกษา
										เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด'ของเชื้อไวรัส โควิด-19 จะดำเนินการภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด'ของเชื้อไวรัส โควิด-19 จะดำเนินการตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการจัดงานและส่งเสริม กิจกรรมงานสำคัญทางศาสนา	จัดงานและส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ เป็นต้น	20,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา
									เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด'ของเชื้อ ไวรัส โควิด-19 จะดำเนิน การภายในระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน			
						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
								ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด'ของเชื้อ ไวรัส โควิด-19 จะดำเนิน				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียน จำนำพรรษา	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 1,000 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000 (งบเทศบาล)			มี.ย. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา
										จะดำเนินการภายใน ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										จะดำเนินการภายใน ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง จำนวน 30,000 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2,500,000 (งบเทศบาล)			ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 2,000 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	200,000 (งบเทศบาล)	156,695	78	ธ.ค.64 - ม.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีสงกรานต์ จำนวน 5,000 คน	700,000 (งบทศบาล)			มี.ค. - เม.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา
									ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ตามแผนดำเนินการ			
						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
									ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19			
						ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						
รวม	6		5,720,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.6 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสมทบงบประมาณเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ	- เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพร้อยละ60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,855,800	1,112,468	60	มี.ค. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลนครฯ	กองสาธารณสุขฯ
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		1,855,800									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ค่าจ้างเอกชนกวาดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	- จ้างเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 365 วัน/ปี (งบเทศบาล)	52,000,000	11,126,928		ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	กองสาธารณสุขฯ
								อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณรายงวด				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณรายงวด				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการจ้างดำเนินการและปรับปรุง ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น เชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) และปุ๋ยอินทรีย์	- บริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 160 ตัน/วัน (ขยะเทศบาลนคร สมุทรปราการ 100 ตัน และเทศบาลตำบลบางปู 60 ตัน)	24,000,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ภายในระยะเวลา ของแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการ ภายในระยะเวลา ของแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม	2		76,000,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการจัดทำหนังสือรายงาน กิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ	- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รายงานประจำปีของเทศบาลนครสมุทรปราการ	2,900,000 (งบเทศบาล)			มิ.ย. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
										คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน ก.พ.-มี.ค.65		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดคุณลักษณะ)			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการจัดพิมพ์จุลสาร เทศบาลนครสมุทรปราการ	จัดพิมพ์จุลสารเทศบาลนคร สมุทรปราการ จำนวน 20,000 ฉบับ จำนวน 12 เดือน	6,000,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศหาผู้เสนอราคา เพื่อดำเนินการโครงการ)			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ลงนามสัญญา เลขที่ 17/2565 20 มค.2565	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นรายงวด				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม	2		8,900,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต่อไปนี้ - เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา - เลือกตั้งนายกเทศมนตรี - เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล - การเลือกตั้งระดับประเทศทุกระดับ	1,000,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 - ม.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
										ยังไม่ได้ดำเนินการ		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการรื้อถอนอาคาร สำนักงานเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- รื้อถอนอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาล)	1,789,900 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานและบุคลากร เทศบาลนครสมุทรปราการ	จัดการฝึกอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงาน สารบรรณการเงิน การคลัง การพัสดุ และจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 200 คน	300,000 (งบเทศบาล)			1-28 ก.พ. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
										ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด19 ต้องรอ จนกว่าจะดีขึ้น		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	โครงการจัดการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา	จัดอบรม ประชุมและสัมมนา แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ	150,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเทศบาลนคร สมุทรปราการ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ เทศบาลนครสมุทรปราการ (ราคาท้องถิ่น) เนื่องจากไม่มี กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4,000,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนกำหนด TOR			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	5		5,450,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	250,000 (งบเทศบาล)			เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
										จะดำเนินการตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										จะดำเนินการตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		250,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ (งบเทศบาล)	500,000			ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
										เนื่องจากไม่มีผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีความประสงค์ขอรับ		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										เนื่องจากไม่มีผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีความประสงค์ขอรับ		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการฝึกอบรมและ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต จำนวน 1 ครั้ง/ปี จำนวน 100 คน	20,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการฝึกอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมุทรปราการ	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิก องค์กรสตรีเทศบาลฯ จำนวน 30-400 คน	120,000 (งบเทศบาล)			ก.พ.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
										จะดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	3		640,000									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	10,000 (งบเทศบาล)			ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ
										เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ยังไม่หมดวาระ		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ยังไม่หมดวาระ		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี	20,000 (งบทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 จะดำเนินการภายในระยะ เวลาตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 จะดำเนินการภายในระยะ เวลาตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อนำ บริการขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้ บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 32 ครั้ง/ปี	450,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาล	กองสวัสดิการฯ
										จะดำเนินการภายในระยะ เวลาตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 จะดำเนินการภายในระยะ เวลาตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
รวม			3	480,000								

บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	100.00	201,300	3.82	สำนักปลัดฯ, สำนักคลัง, กองการเจ้าหน้าที่
- แผนงานการศึกษา	7	25.00	3,096,200	58.83	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	3	10.71	18,000	0.34	กองสาธารณสุขฯ
รวม	10	35.71	3,114,200	59.17	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานสาธารณสุข	3	10.71	791,800	15.04	กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	3.57	44,400	0.84	กองสาธารณสุขฯ
รวม	3	10.71	791,800	15.04	
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- แผนงานการศึกษา	1	3.57	45,000	0.86	กองการศึกษา
รวม	1	3.57	45,000	0.86	
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- แผนงานการศึกษา	4	14.29	575,800	10.94	กองการศึกษา
รวม	4	14.29	575,800	10.94	
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- แผนงานการศึกษา	1	3.57	18,000	0.34	กองการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน	1		19,000		
รวม	2	7.14	37,000	0.70	

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- แผนงานบริหารทั่วไป	7	25.00	359,300	6.83	สำนักปลัดเทศบาล, กองการเจ้าหน้าที่
รวม	7	25.00	359,300	6.83	
7. ครุภัณฑ์อื่นๆ					
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	3.57	340,000	6.46	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	1	3.57	340,000	6.46	
รวมทั้งสิ้น	28	100.00	5,263,100	100.00	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (ราคาท้องถิ่น)	7,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.พ.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ย้ายอาคารสำนักงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ดำเนินการ เนื่องจากกำลังดำเนิน การจัดซื้อพร้อมกัน ทุกส่วนราชการของ เทศบาลฯ		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ	โทรศัพท์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น)	10,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - มี.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างย้ายอาคารสำนักงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องถ่ายเอกสาร	- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	105,000 (งบเทศบาล)	104,000	99.05	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
4	เก้าอี้สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงาน มีพนักงาน มีที่วาง เบาะหุ้ม ด้วยหนัง ขาเหล็กห้าแฉก ซุปโครเมียม มีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 55x60x85 เซนติเมตร จำนวน 7 ตัว (ราคาท้องถิ่น)	14,000 (งบเทศบาล)	14,000	100.00	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จำนวน 2 ตู้ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	13,800 (งบเทศบาล)	13,800	100.00	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
6	โต๊ะทำงาน	- โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 7 ตัว (ราคาท้องถิ่น)	38,500 (งบเทศบาล)	38,500	100.00	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
7	เก้าอี้ผู้บริหาร	- เก้าอี้ผู้บริหาร มีพนักงานสูงรองรับช่วงลำคอ และศีรษะ ขา 5 แฉก สามารถปรับโยกเอน ล็อกการเอน และหมุนได้รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 71x73x113 ซม. จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่น)	13,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - มี.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักคลัง
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างย้ายอาคารสำนักงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	7	-	201,300							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	เก้าอี้สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง มีที่วางแขน เบาะหุ้มด้วยหนัง ขาเหล็กห้าแฉก ชุดโครเมียม และมีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x80 ซม. จำนวน 5 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	15,000 (งบบุคลากร)			ม.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยกเลิกเนื่องจากย้ายสนง. และสำนักปลัดดำเนินการซื้อจ้างครุภัณฑ์ สนง. รวมแล้ว		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	รถเข็น 4 ล้อ	- รถเข็น 4 ล้อ พับเก็บได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 49x84x73 ซม. จำนวน 2 คันการรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	3,600			ม.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									ขอแก้ไขคำชี้แจง (ขนาดผิด)			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เก้าอี้สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง มีที่วางแขน เบาะหุ้มด้วยหนัง ขาเหล็กห้าแฉก ขอบโครเมียม และมีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อย กว่า 50x50x80 ซม. จำนวน 9 ตัว (ราคาทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	27,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด.	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างรอ ผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน รวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	368,800 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2 ศพด.	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างรอ ผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง รวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	253,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ท. 5	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างรอ ผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน	- ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x60 ซม. จำนวน 8 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	28,800 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ก.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ท. 2	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างรอ ผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
7	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส จำนวน 100 ชุด โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 76x180x72 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x180x45 ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	2,400,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ก.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.1	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างรอ ผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	7	-	3,096,200							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	8,000			ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการสาธารณสุข 2	กองสาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ตู้เก็บบัตรเวชระเปียน	- ตู้เก็บบัตรเวชระเปียน ขนาดไม่น้อยกว่า 31x91x170 เซนต์เมตร จำนวน 1 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	6,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการ สาธารณสุข 2	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โต๊ะพับสเตนเลส	- โต๊ะพับสเตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 70x110x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	4,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการ สาธารณสุข 2	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	3	-	18,000							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	44,400 (งบเทศบาล)			พ.ย.- ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด 1 ตัน มีปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	715,000 (งบทศบาล)			ม.ค. - มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการ สาธารณสุข 2	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	หลังคารถบรรทุก	- หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เป็นหลังคาเหล็ก ไฟเบอร์กลาสหรือจำนวน 1 หลัง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	32,400 (งบเทศบาล)			ม.ค. - มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการ สาธารณสุข 2	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	3	-	791,800							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	44,400 (งบเทศบาล)			พ.ย. - ธ.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1	-	44,400							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมไมค์ไร้สาย	- เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมไมค์ไร้สายชนิดลากจูง ขนาด 15 นิ้ว มีไมค์ไร้สาย 2 ตัว มีช่องเก็บไมค์มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถต่อจากภายนอกได้ จำนวน 1 ชุด(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	45,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 2	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างรอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1	-	45,000							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องถ่ายรูป	- กล้องถ่ายรูป DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	35,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	280,000 (งบทศบาล)			ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.พ. 5	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 150 นิ้ว จำนวน 10 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	243,000 (งบเทศบาล)			ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.พ. 5	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี	โทรทัศน์ LED smart TV ขนาดจอภาพ ไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	17,800 (งบทศบาล)			ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	4	-	575,800							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องซักผ้า	- เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม เป็นเครื่องแบบถังเดียว มีระบบปั่นแห้งหรือหมก จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	18,000 (งบเทศบาล)			ม.ค. - ส.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1	-	18,000							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	19,000 (งบเทศบาล)			พ.ย.64 - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1	-	19,000							-	-	

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด (คุณลักษณะราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	83,200 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (คุณลักษณะราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม)	19,800			ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะราคาตามเกณฑ์ ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	30,000 (งบเทศบาล)			ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	30,000	(งบเทศบาล)		จ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด (คุณลักษณะราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	124,800			1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง (คุณลักษณะราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	44,500 (งบเทศบาล)			1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	27,000 (งบเทศบาล)			1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	7	-	359,300							-	-	
-	รวมทั้งสิ้น 35 รายการ	-	5,168,800									

บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบหกเดือนแรก)

7. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ตู้สำนักงานสำเร็จรูป (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 6.00 x 2.30 เมตร เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ	340,000 (งบเทศบาล)			พ.ย.64 - ม.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	1		340,000									

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ จึงทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เพราะการจัดกิจกรรม/โครงการ ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

- การจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ เกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องผ่านการพิจารณาเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ และหลังจากผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้จัดซื้อได้ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะและราคา ของครุภัณฑ์ฯ แตกต่างจากเดิม ทำให้ไม่มีผู้ประกอบการรายใดสนใจในการรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง