



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โทร. 0-2382-6199 ต่อ 305
www : samutprakancity.go.th



ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางประภาพร อัสวเหม)
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๒
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ	๗
	๒. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๘
	๓. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๙
	๔. บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๒๓
	๕. บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๕
	๖. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๐๘
	๗. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๑๐
	๘. บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๗๐
	๙. บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๗๒
	ส่วนที่ ๓	ปัญหา/อุปสรรค
	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	๒๓๔
ส่วนที่ ๔	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ	
	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ	๒๓๕

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล ที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น

งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครสมุทรปราการจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

2.5 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ คือ

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5


ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)



ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครสมุทรปราการ



แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 8) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับคิดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิสัยทัศน์ : “นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจของเทศบาลนครสมุทรปราการ

1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตนเอง สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน
3. การสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางด้านการเงิน และการคลัง เพื่อรองรับภารกิจของท้องถิ่น และภารกิจถ่ายโอนจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบจราจร สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการให้มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบผังเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
5. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. การส่งเสริม พื้ฟู และอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

- เทศบาลนครสมุทรปราการได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 - แนวทางผังเมือง กระทั่งการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 - แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 - แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม และความมั่นคง
 - แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานการศึกษา	3	21.23	1,664,000	1.10	กองการศึกษา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	3	21.23	63,030,000	41.80	สำนักช่าง
รวม	6	42.86	64,694,000	42.90	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 แผนงานการศึกษา	1	7.14	18,500,000	12.27	กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข	3	21.43	4,337,000	2.88	กองสาธารณสุขฯ
รวม	4	28.57	22,837,000	15.14	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว					
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	7.14	2,816,000	1.87	สำนักช่าง
4.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	7.14	450,000	0.30	กองการศึกษา
รวม	2	14.29	3,266,000	2.17	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	7.14	25,000,000	16.58	สำนักปลัดเทศบาล
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	7.14	35,000,000	23.21	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	2	14.29	60,000,000	39.79	
รวมทั้งสิ้น	14	100.00	150,797,000	100.00	



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-5 สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	999,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 -2 (ต.ค.64 - มี.ค.65)				ร.ร. เทศบาล 1-5	กองการศึกษา
									สำนักช่างประเมินเพื่อปรับปรุงราคากลางค่าก่อสร้างและแบบแปลน			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด			
2	ปรับปรุงห้องธุรการ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	- ปรับปรุงห้องเก็บของและควบคุมเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	166,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค.65	ไตรมาส 1 -3 (ต.ค.64 - มิ.ย.65)				ร.ร.เทศบาล 1	กองการศึกษา	
								สำนักช่างประเมินเพื่อปรับปรุงราคากลาง ค่าก่อสร้างและแบบแปลน					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						
												ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม	



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	ก่อสร้างเสาธงชาติ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	- ก่อสร้างเสาธงชาติขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	499,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 -2 (ต.ค.64 - มี.ค.65)				ร.ร.เทศบาล 5	กองการศึกษา
									สำนักช่างประเมินเพื่อปรับปรุงแบบแปลนและขอบเขต ราคากลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		สัญญาเลขที่ 51/2565 ลว.29 ก.ย.2565 เป็นเงิน 497,000 บาท		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง								
รวม	3 โครงการ		1,664,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมทางเดินเท้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพารา - แอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนน ท้ายบ้านมีพื้นที่โดยรวม ไม่น้อยกว่า 25,280 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงทางเท้าทั้งสองฝั่งถนน หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร บริเวณวงเวียน หอนาฬิกาถึงสะพานคลองตาพร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	46,200,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ถนนท้ายบ้าน	สำนักช่าง
										จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่แผนดำเนินงานกำหนดไว้		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 24/2565		ทำสัญญาและเริ่มก่อสร้างแล้ว			
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง										



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางปิ้ง (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางปิ้ง (เพิ่มเติม) กว้างประมาณ 1.00-9.80 ม.รวมยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,790 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	15,500,000	15,500,000	100	ต.ค.64-เม.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				บริเวณคลองบางปิ้ง	สำนักช่าง
							สัญญาเลขที่ 48/64		อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการประมาณ 20 %			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							สัญญาเลขที่ 48/64	ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 85% (ส่งงานงวดที่ 1-5 คงเหลืองวดงานสุดท้าย)				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
-	-	-	-									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ เสาสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร	1,330,000 (งบเทศบาล)	1,330,000	100	พ.ย.64-ก.พ.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	สำนักช่าง
							สัญญาเลขที่ 11/65	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการประมาณ 30 %				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
-	-	-	-									
รวม	3 โครงการ		63,030,000	16,830,000	27							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด				
1	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร สมุทรปราการ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	- ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น กว้าง 14 เมตร ยาว 37.00 เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	13,875,000	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1-3 (ต.ค.64 - มิ.ย.65)				ร.ร.อนุบาล เทศบาลนคร สมุทรปราการ	กอง การศึกษา		
			(งบ อบจ.)											
			4,625,000											
						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)								
										ไม่มีความจำเป็น เร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการ คืนเงิน งบ อบจ.				
รวม	1 โครงการ		18,500,000	-	-									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ป้อมปึกกา (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์การ เรียนรู้ป้อมปึกกาสำหรับ รองรับการจัดตั้งศูนย์บริการ สาธารณสุขป้อมปึกกา	496,800 (งบเทศบาล)	439,000	88.37	ต.ค.64-มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปึกกา	กองสาธารณสุขฯ (ศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									เปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง			
									คาดว่าจะแล้วเสร็จ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
-	-	-	-									
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
-	-	-	-									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ป้อมปึกกา (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์การเรียนรู้ป้อมปึกกา สำหรับการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ป้อมปึกกา	323,200 (งบเทศบาล)	267,000	82.61	ต.ค.64-มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปึกกา	กองสาธารณสุข (ศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									เปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง			
									คาดว่าจะแล้วเสร็จ			
									ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)												
-	-	-	-									
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
-	-	-	-									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โครงการกันเงินงบประมาณ)

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 3	3,517,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	กองสาธารณสุข (ศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)										
รวม	3 โครงการ		4,337,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งหัวจักรรถไฟกลไอน้ำโบราณ ตู้โดยสารรถไฟโบราณและรถรางโบราณ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งหัวจักรรถไฟกลไอน้ำโบราณ ตู้โดยสารรถไฟโบราณโดยก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.30 เมตร ยาวประมาณ 12.80 เมตร พร้อมติดตั้งรถรางโบราณ และก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 18.90 เมตร พร้อมติดตั้งขนาด กว้างประมาณ 2.30 เมตร ยาวประมาณ 18.90 เมตร พร้อมติดตั้งตู้โดยสารรถไฟโบราณ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ)	2,816,000	-	-	ก.พ.-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
										จะดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่วางไว้		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างปรับปรุง	ราคากลางค่าก่อสร้าง		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างปรับปรุง	ราคากลางค่าก่อสร้าง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										ยกเลิก ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ		
รวม	1 โครงการ		2,816,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โครงการกันเงินงบประมาณ)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงประตูหน้าต่างวิหาร พระพุทธชินราชมงคลปรกการ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2563)	- ปรับปรุงประตู 1 คู่ หน้าต่าง 8 คู่ รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 19 ตร.ม.	450,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				วิหารพระพุทธ ชินราชมงคล ปรกการ	กอง การศึกษา
									สำนักช่างประเมินเพื่อปรับปรุง ราคากลางค่าก่อสร้างและแบบแปลน			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									สำนักช่างประเมินเพื่อปรับปรุง ราคากลางค่าก่อสร้างและแบบแปลน			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									สำนักช่างประเมินเพื่อปรับปรุง ราคากลางค่าก่อสร้างและแบบแปลน			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										ไม่ดำเนินการ ไม่มีความ จำเป็นเร่งด่วนต้องปรับปรุง		
รวม	1 โครงการ		450,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	25,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ส.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									สำนักช่างประเมินเพื่อปรับปรุงขอบเขตราคากลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									สำนักช่างประเมินเพื่อปรับปรุงขอบเขตราคากลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินเพื่อดำเนินในปีถัดไป)			
รวม	1 โครงการ		25,000,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการกันเงินงบประมาณ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำพร้อมท่าเทียบเรือ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	ก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำพร้อมท่าเทียบเรือ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	35,000,000.00 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.65)				บริเวณตลาด	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างขออนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการก่อสร้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										เนื่องจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาต		
รวม	1 โครงการ		35,000,000.00	-	-							



บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- แผนงานการศึกษา	24	28.92	5,129,200	72.04	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	9	10.84	1,032,900	14.51	กองสาธารณสุข
รวม	33	39.76	6,162,100	86.55	
2. ครุภัณฑ์การศึกษา					
- แผนงานการศึกษา	4	4.82	231,800	3.26	กองการศึกษา
รวม	4	4.82	231,800	3.26	
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.20	90,000	1.26	สำนักช่าง
รวม	1	1.20	90,000	1.26	
4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1.20	500,000	7.02	สำนักปลัดเทศบาล
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.20	136,000	1.91	สำนักช่าง
รวม	2	2.41	636,000	8.93	
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- แผนงานการศึกษา	3	3.61	1,152,000	16.18	กองการศึกษา
รวม	3	3.61	1,152,000	16.18	



บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
6. ครุภัณฑ์การแพทย์					
- แผนงานสาธารณสุข	5	6.02	410,000	5.76	กองสาธารณสุขฯ
รวม	5	6.02	410,000	5.76	
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- แผนงานการศึกษา	5	6.02	730,900	10.27	กองการศึกษา
รวม	5	6.02	730,900	10.27	
8. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
- แผนงานการศึกษา	2	2.41	5,200,000	73.03	กองการศึกษา
รวม	2	2.41	5,200,000	73.03	
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- แผนงานบริหารทั่วไป	6	7.23	211,400	2.97	สำนักคลัง,กองยุทธศาสตร์ฯ
- แผนงานการศึกษา	14	16.87	2,295,500	32.24	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	4	4.82	168,300	2.36	กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานเคหะและชุมชน	3	3.61	38,300	0.54	กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.20	15,000	0.21	กองสวัสดิการสังคม
รวม	28	33.73	2,728,500	38.32	
รวมทั้งสิ้น	83	100.00	7,119,900	100.00	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เก้าอี้จัดเลี้ยง (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เก้าอี้จัดเลี้ยง ที่นั่งบุวม พนักพิงหุ้มหนังเทียม ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 200 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	180,000 (งบเทศบาล)	180,000	100	ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว รอส่งมอบครุภัณฑ์			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องโทรสาร (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	18,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ดำเนินการแล้ว เนื่องจากราคาของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการผลิตแล้ว		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x60 ซม. จำนวน 14 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	50,400 (งบเทศบาล)	50,400	100	ม.ค.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4 รร.เทศบาล 5	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										ดำเนินการ แล้ว		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 18 ตู้ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	99,000 (งบเทศบาล)	99,000	100	ม.ค.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4 รร.เทศบาล 5	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	โต๊ะ - เก้าอี้ หินอ่อน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะ เก้าอี้ หินอ่อน ขนาดใหญ่	27,600 (งบเทศบาล)	27,600	100	ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2	กองการศึกษา
		โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 85 x ยาว 170 ซม. จำนวน 1 ตัว/ชุด							อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
		เก้าอี้นั่งตัวสั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ยาว 85 ซม. จำนวน 2 ตัว/ชุด							อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)										
		เก้าอี้นั่งตัวยาว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ยาว 170 ซม. จำนวน 3 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)							อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนด TOR)			
		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)										
		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)										
		ดำเนินการ แล้ว										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด			
6	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับ ประถมศึกษา (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับประถมศึกษา โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 150 x 35 ซม. จำนวน 60 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	1,080,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา	
									อยู่ระหว่างดำเนินการ				
									ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง		รร.เทศบาล 5		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
									อยู่ระหว่างดำเนินการ				
									ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						ไม่ได้ดำเนินการ
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						เนื่องจากราคาของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง
		กันเงินงบประมาณ (ต่อ)					เพื่อดำเนินการต่อไป						



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด				
7	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับอนุบาล (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับอนุบาล โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 120 x 35 ซม. จำนวน 40 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	640,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.64-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2	กองการศึกษา		
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				รร.เทศบาล 4	
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)							อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)							ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ราคาของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)							
													กันเงินงบประมาณ (ต่อ) เพื่อดำเนินการต่อไป	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
8	โต๊ะพับเบเนกประสงค์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะพับเบเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 60 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	17,000 (งบเทศบาล)	17,000	100	ธ.ค.64-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
								ดำเนินการ แล้ว				



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
9	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. จำนวน 8 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	25,000 (งบเทศบาล)	25,000	100	ธ.ค.64-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
10	พัฒนโมเดล ขนาด 16 นิ้ว (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	พัฒนโมเดล แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	78,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคาของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
11	พัฒนาคอมพิวเตอร์ ขนาด 18 นิ้ว (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	พัฒนาคอมพิวเตอร์ แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	60,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 5	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคาของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
12	พัฒนาศูนย์สุขภาพ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	พัฒนาศูนย์สุขภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นีว จำนวน 8 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	20,800 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคาของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
13	เครื่องถ่ายเอกสาร (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	120,000 (งบเทศบาล)	120,000	100	ก.พ.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว รอส่งมอบครุภัณฑ์			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
14	เครื่องโทรสาร (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องโทรสาร แบบใช้ กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	18,000 (งบเทศบาล)	-	-	ก.พ.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคาของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
15	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	141,000	141,000	100	ก.พ.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
16	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	342,000 (งบเทศบาล)	342,000	100	ก.พ.-ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
17	ตู้เก็บรองเท้า 5 ชั้น (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้เก็บรองเท้า 5 ชั้น จำนวน 6 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	48,000 (งบเทศบาล)	48,000	100	เม.ย.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									ดำเนินการ แล้ว			



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
18	ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ชนิด 2 บาน 118x40x60 ซม. จำนวน 4 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	14,400 (งบเทศบาล)	14,400	100	ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
19	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 6 ตู้ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	48,000 (งบเทศบาล)	48,000	100	ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
20	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส สำหรับนักกีฬา โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 76x180x72 ซม. ม้านั่ง ไม่น้อยกว่า 30x180x45 ซม. จำนวน 20 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	480,000 (งบเทศบาล)	480,000	100	ม.ค.- มี.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอใบเสนอราคา)			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
21	พัฒนาคอมพิวเตอร์ ขนาด 16 นิ้ว (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	พัฒนาคอมพิวเตอร์ แบบติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 80 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	120,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคาของครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
22	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	45,000 (งบเทศบาล)	45,000	100	ต.ค.64- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างกำหนดราคา (ToR) (รอใบเสนอราคา จากผู้ประกอบการ)			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		ดำเนินการ แล้ว										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
23	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 9 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	423,000	423,000	100	ส.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
24	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 22 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	1,034,000 (งบเทศบาล)	1,031,800	99.79	ส.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 2-5	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
รวม	24 โครงการ		5,129,200	3,092,200	60.29							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องฟอกอากาศ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 ตารางเมตร จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	20,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากราคาครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	ฉลากบังตา 3 ตอน (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ฉลากบังตา 3 ตอน โครงสแตนเลส พร้อมม่านสีเขียวอ่อน จำนวน 2 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	19,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการปีถัดไป)			



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศแบบ เคลื่อนย้าย ขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 4 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	188,000 (งบเทศบาล)	187,600	99.79	ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	357,000	357,000	100.00	ต.ค.- ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปราการ	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอน			
									จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
-	-	-	-									



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	46,100	46,100	100.00	ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปราการ	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
6	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศแบบ เคลื่อนย้ายขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	110,000 (งบเทศบาล)	110,000	100.00	ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
7	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศแบบ เคลื่อนย้ายขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 4 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	188,000 (งบเทศบาล)	187,400	99.68	ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1 และ ศูนย์บริการฯ 2	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
8	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	64,800	-	-	ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ป้อมปึกกา	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินงบประมาณต่อเพื่อดำเนินการปิดไป)			



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
9	เครื่องฟอกอากาศ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 ตารางเมตร จำนวน 4 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	40,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุข (งานศูนย์บริการ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากราคาท้องถิ่นของครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		
รวม	9 โครงการ		1,032,900	888,100	85.98							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	จักรทำลวดลาย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	จักรทำลวดลาย จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	8,800	-	-	ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									สำนักช่างประเมิน เพื่อปรับปรุงขอบเขต ราคากลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคา เปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	16,000	-	-	ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคา เปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	-	-	-	-								



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กั้นเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กั้นเงินงบประมาณ)

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 (กั้นเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ชุดโต๊ะนักเรียนทำจาก ไม้ยางพารา ขาเหล็ก โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x70 ซม. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 38x40x77 ซม. จำนวน 30 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	72,000	72,000	100	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กั้นเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมปรากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กั้นเงินงบประมาณ)

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
4	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับอนุบาล (กั้นเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับอนุบาลชุดโต๊ะนักเรียนทำจากไม้ยางพารา ขาไม้โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x54 ซม. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 33x35x30 ซม. พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 54 ซม.จำนวน 30 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	135,000	135,000	100	ธ.ค.64-ก.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
รวม	4 โครงการ		231,800	207,000	89.30							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด					
1	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว พร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	90,000 (งบเทศบาล)	90,000	100	ธ.ค.64-ก.พ.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักช่าง			
										อยู่ระหว่างขนย้ายสิ่งของ เพื่อย้าย อาคารสำนักงาน					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)								อยู่ระหว่างขนย้ายสิ่งของ เพื่อย้าย อาคารสำนักงาน
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)								
										อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์)					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)								
							ดำเนินการ แล้ว								
							รวม	1 โครงการ		90,000	90,000		100		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	วางระบบพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย จำนวน 15 จุด พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากคุณลักษณะที่ต้องการจัดซื้อไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	500,000 (งบเทศบาล)	462,748	92.55	ต.ค.- พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล (งานเทคนิค)
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		
รวม	1 โครงการ		500,000	462,748	92.55							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้งจำนวน 8 ตัว และอุปกรณ์บันทึกภาพจำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากคุณลักษณะที่ต้องการจัดซื้อไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	136,000 (งบเทศบาล)	-	-	ก.พ.- พ.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ตลาดเชิง ทองเที่ยวฯ	สำนักช่าง
										ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินเพื่อปรับปรุงราคากลาง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินเพื่อปรับปรุงราคากลาง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
			ยกเลิก ไม่ดำเนินการ									
รวม	1 โครงการ		136,000	-	-							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องถ่ายรูป (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	กล้องถ่ายรูป DSLR คุณลักษณะและรายละเอียด เป็นไปตามกำหนดของ เทศบาล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	60,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
									ไม่ได้ดำเนินการเนื่อง จากราคาเปลี่ยนแปลง			
						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						
						-	-	-	-			



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 20 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	606,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากราคาเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	จอร์รับภาพ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 20 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	486,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการเนื่อง จากราคาเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	3 โครงการ		1,152,000	-	-							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับหัวกรอพื้น เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วย ระบบ Sterilization ความดันไม่น้อยกว่า 2 Bar ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 134 องศาเซลเซียส มีความจุ มีโปรแกรมการใช้งานอย่าง น้อย 2 โปรแกรม ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	150,000 (งบเทศบาล)	150,000	100	ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	ดำเนินการ แล้ว											



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก ในครรภ์แบบโต๊ะขนาดกะทัดรัด ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS ทนทาน แสดงค่าอัตรา การเต้นของหัวใจทารก ในครรภ์ เป็นตัวเลขจอแสดง ผลชนิด LED มีช่องเสียบสาย หูฟังที่เครื่อง มีระบบกำจัด สัญญาณรบกวนอัตโนมัติ ก่อนแสดงผลที่หน้าจอ สามารถวัดอัตราการเต้น ของหัวใจทารกในครรภ์ ระหว่าง 60 -240 ครั้งต่อนาที ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	40,000 (งบเทศบาล)	40,000	100	ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1-2 (ต.ค.64 - มี.ค.65)				ศูนย์บริการฯ 1	กองสาธารณสุขฯ (งานโรงพยาบาล)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับ อัลตราซาวด์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับ อัลตราซาวด์ สามารถกระตุ้น ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 2 ช่อง มีจอแสดงผลกราฟฟิค LCD ขนาดใหญ่ มีลวดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการรวมอัลตราซาวด์ หัวอัลตราซาวด์ ขนาดไม่ ต่ำกว่า 5 ซม.รูปแบบคลื่น ไม่ต่ำกว่า 5 รูปแบบ ฯลฯ จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	200,000 (งบเทศบาล)	200,000	100.00	ม.ค. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 1 และ ศูนย์บริการฯ 2	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
4	จักรยานกายภาพบำบัดไฟฟ้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	จักรยานกายภาพบำบัดไฟฟ้า สามารถตั้งเวลาความเร็วที่รีโมท, สามารถปั่น ไปหน้าและถอยหลังได้ มีโปรแกรมสำเร็จรูป ไม่ต่ำกว่า 6 โปรแกรม และสามารถเลือกตั้งเวลาได้ ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	10,000 (งบเทศบาล)	10,000	100.00	ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 2	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

6. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เตียงไม้กายภาพแบบเตี้ย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เตียงไม้กายภาพ ชนิดเตี้ย ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำมัน พร้อมลูกฟูกยึดติดกับเตียง ขนาดเตียงกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. ความยาวไม่น้อย กว่า 100 ซม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 50 ซม. จำนวน 1 เตียง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	10,000 (งบเทศบาล)	8,280	82.80	ม.ค.- มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการฯ 2	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์บริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		
รวม	5 โครงการ		410,000	408,280	99.58							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	10,900 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากราคาครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ชุดผ้าฆ่าเชื้อ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ชุดผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ราวแขวน ขนาด 4 x 2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	24,000 (งบเทศบาล)	24,000	100	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องซักผ้า (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม เป็นเครื่องแบบตั้งเดียว มีระบบปั่นแห้ง หรือหมาด จำนวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	36,000 (งบเทศบาล)	36,000	100	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น แบบ ตั้งพื้น มีสวิตช์ เปิด - ปิด มีระบบน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 2 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	20,000 (งบเทศบาล)	20,000	100	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทชบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เตียงเหล็ก (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เตียงเหล็กนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ขนาดไม้ น้อยกว่า 110x208x180 ซม. จำนวน 40 เตียง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	640,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินเพื่อดำเนินงาน) ในปีงบประมาณถัดไป			
รวม	5 โครงการ		730,900	80,000	10.95							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

8. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

8.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องดนตรีสากล กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องดนตรีสากล (จำนวน 15 รายการ/ 1 โรงเรียน) ประกอบด้วย 1. กีตาร์ไฟฟ้า พร้อมกล่องเคส สายสะพาย สายสำรอง ขาดัง ปิคคิตี เอฟเฟค เครื่องเทียบเสียง สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 2 ตัว 2. กีตาร์เบสไฟฟ้า พร้อมกล่องเคส สายสะพาย สายสำรอง ขาดัง เอฟเฟค เครื่องเทียบเสียง สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 2 ตัว 3. คีย์บอร์ด ซินธิไซเซอร์ พร้อมขาดัง ฟุตสวิตช์ เมโทรโนม 4. เปียโน ไฟฟ้า 88 คีย์ พร้อมเก้าอี้ เมโทรโนม สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 1 เครื่อง 5. กลองชุด 5 ใบ พร้อมชุดฉาบ เก้าอี้ แบบฝึกหัด เมโทรโนม และกล่องเคส เป็นต้น (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	4,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 2-5	กองการศึกษา (รร.ท. 2-5)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		รอส่งมอบ										
		สัญญาเลขที่ 44/2565 ลว.16 ก.ย.2565 3,993,000 บาท										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

8. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

8.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องดนตรีสากล	เครื่องดนตรีสากล ประกอบด้วย 1. กีตาร์ไฟฟ้า พร้อมกล่องเคส สายสะพาย สายสำรอง ขาตั้ง ปิคอัพ เอฟเฟค เครื่องเทียบเสียง สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 2 ตัว 2. กีตาร์เบสไฟฟ้า พร้อมกล่องเคส สายสะพาย สายสำรอง ขาตั้ง เอฟเฟค เครื่องเทียบเสียง สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 2 ตัว 3. คีย์บอร์ด ซินธิไซเซอร์ พร้อมขาตั้ง ฟุตสวิตซ์ เมโทรโนม กล่องเคส สายแจ๊ค และแบบฝึกหัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นต้น (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	1,200,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 1	กองการศึกษา (รร.ท. 1)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		รอส่งมอบ										
		สัญญาเลขที่ 43/2565 ลว.16 ก.ย.2565 1,195,000 บาท										
รวม	2 โครงการ		5,200,000	-	-							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการฯ จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	67,600 (งบเทศบาล)	67,600	100	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก การคลัง
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด				
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี Network แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	10,000	10,000	100	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก การคลัง		
			(งบเทศบาล)							อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง				
									ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
													อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	
									ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
													อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	
									ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
						สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว								



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	5,000 (งบเทศบาล)	5,000	100	ม.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก การคลัง
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	83,200 (งบเทศบาล)	83,200	100	ม.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	35,600 (งบเทศบาล)	35,600	100	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างเนิการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 4 ชุด (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	10,000 (งบเทศบาล)	10,000	100	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว										
รวม	6 โครงการ		211,400	211,400	100							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	41,600 (งบเทศบาล)	41,600	100	จ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	30,000 (งบเทศบาล)	30,000	100	จ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องสำรองไฟ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 4 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	10,000 (งบเทศบาล)	10,000	100	จ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด				
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการจำนวน 14 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	361,200 (งบเทศบาล)	361,200	100	จ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2	กองการศึกษา		
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				รร.เทศบาล 3	
													รร.เทศบาล 4	
													รร.เทศบาล 5	
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)							
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)							
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)														
						สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว								



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการฯ จำนวน 20 ชุด (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	416,000 (งบเทศบาล)	416,000	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทคโนโลยีสวมใส่ปรากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 มีความเร็วพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้า/นาที จำนวน 3 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	26,700 (งบเทศบาล)	26,700	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 3	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 54 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	85,000 (งบเทศบาล)	85,000	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 2 รร.เทศบาล 3 รร.เทศบาล 4	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 7 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	180,600 (งบเทศบาล)	180,600	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
9	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการจำนวน 40 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	832,000 (งบเทศบาล)	832,000	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	สัญญาเลขที่ 33/2565											
						ดำเนินการแล้ว						



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 8 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	80,000 (งบเทศบาล)	80,000	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 47 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	117,500 (งบเทศบาล)	117,500	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม ปฏิบัติการจำนวน 3 ชุด (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	77,400 (งบเทศบาล)	77,400	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด.ทน.สป.	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	สัญญาเลขที่ 33/2565											
						ดำเนินการแล้ว						



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	30,000 (งบเทศบาล)	30,000	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด.ทน.สป.	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	7,500 (งบเทศบาล)	7,500	100	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด.ทน.สป.	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					
รวม	14 โครงการ		2,295,500	2,295,500	100							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการฯ (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	20,800	20,800	100	พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานบริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	2,500 (งบเทศบาล)	2,500	100	พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานบริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	15,000 (งบเทศบาล)	15,000	100	พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานบริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่1(จอขนาดไม่น้อย กว่า 17 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	130,000 (งบเทศบาล)	130,000	100	พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานบริการฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว					
รวม	4 โครงการ		168,300	168,300	100							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ.2564)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	20,800	20,800	100	พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว											



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	15,000 (งบเทศบาล)	15,000	100	พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว											



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องสำรองไฟ (กันเงินมาจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตาม เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม)	2,500 (งบเทศบาล)	2,500	100	พ.ย.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ (งานกำจัดขยะ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	สัญญาเลขที่ 33/2565 ดำเนินการแล้ว											
รวม	3 โครงการ		38,300	38,300	100							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์กันเงินงบประมาณ)

9. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	15,000 (งบเทศบาล)	15,000	100	ม.ค.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
							ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
								เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มากเนื่องจากสาเหตุใด	ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอน			
									จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
		อยู่ระหว่างดำเนินการ										
		ตามขั้นตอน										
		จัดซื้อจัดจ้าง										
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
		สัญญาเลขที่ 33/2565										
		ดำเนินการแล้ว										
รวม	1 โครงการ		15,000	15,000	100							



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	1.67	50,000	0.02	สำนักปลัดเทศบาล
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.67	19,167,000	7.30	สำนักช่าง
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	23.33	81,710,400	31.14	สำนักช่าง
1.4 แผนงานงบกลาง	1	1.67	800,000	0.30	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	17	28.33	101,727,400	38.77	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 แผนงานการศึกษา	11	18.33	57,677,800	21.98	กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข	3	5.00	697,000	0.27	กองสาธารณสุขฯ
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	5.00	750,000	0.29	กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	5.00	480,000	0.18	กองสวัสดิการสังคม
2.5 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6	10.00	5,720,000	2.18	กองสวัสดิการสังคม
2.6 แผนงานงบกลาง	1	1.67	1,855,800	0.71	กองสวัสดิการ, กองสาธารณสุขฯ
รวม	27	45.00	67,180,600	25.60	



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม					
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	3.33	76,000,000	28.96	สำนักช่าง, กองสาธารณสุขฯ
รวม	2	3.33	76,000,000	28.96	
4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว					
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	3.33	8,900,000	3.39	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม	2	3.33	8,900,000	3.39	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	8.33	7,229,900	2.76	สำนักปลัดเทศบาล ,กองยุทธศาสตร์ฯ
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1.67	250,000	0.10	สำนักปลัดเทศบาล
5.3 แผนงานสังคมเคราะห์	3	5.00	640,000	0.24	กองสวัสดิการสังคม
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	5.00	480,000	0.18	กองสวัสดิการสังคม
รวม	12	20.00	8,599,900	3.28	
รวมทั้งสิ้น	60	100.00	262,407,900	100.00	



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ติดตั้งป้ายจอดรถประจำทาง BUS STOP	- ติดตั้งป้ายจอดรถประจำทาง BUS STOP ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร	50,000 (งบเทศบาล)	49,900	99.80	ก.พ. - เม.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ขอแบบแปลนก่อสร้างจากสำนักช่าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
-	-	-	-									
รวม	1 โครงการ		50,000	49,900	99.80							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	จ้างเหมาดูแลท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลฯ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	จ้างเหมาดูแลท่อระบายน้ำภายในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ ความยาว ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 89,212 เมตร #DIV/0! รายการของเทศบาลฯ)	19,167,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย.-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างทำสัญญากับผู้ ประกอบการที่ดำเนินการ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							สัญญาเลขที่ 32/2565		อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามโครงการ			
รวม	1 โครงการ		19,167,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า	- ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า พร้อมวางท่อระบายน้ำ มีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,007.00 ตร.ม. (รวมบ่อพักและรางวี) (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	2,232,000 (งบเทศบาล)			จ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ถนนสายลวดเก่า	สำนักช่าง
								อยู่ระหว่างดำเนินการ				
						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
								อยู่ระหว่างดำเนินการ				
						ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
								อยู่ระหว่างประเมิน เพื่อปรับปรุงราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง				
						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						
								อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)				



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ปรับปรุงถนนท้ายบ้านซอยข้าง ธนาคารไทยพาณิชย์	- ปรับปรุงถนนท้ายบ้าน ซอยข้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. (รวมบ่อพักและรางวี) (รายละเอียดตามแบบแปลนและ	1,207,000 (งบเทศบาล)	1,072,900	88.89	พ.ศ. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ถนนท้ายบ้าน	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							เลขที่สัญญา 21/2565		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
ดำเนินการ เสร็จแล้ว												



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้าพร้อมฝาท่อ ระบายน้ำและช่องรับน้ำบริเวณรอบ ตลาดปากน้ำ	-ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า พร้อม ปรับปรุงฝาท่อพัก และช่องรับน้ำ บริเวณรอบตลาดปากน้ำ พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 6,520 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	20,050,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				บริเวณตลาด ปากน้ำ	สำนักช่าง
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างประเมิน เพื่อปรับปรุงราคา กลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)										



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
4	ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	1,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
							จะดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างร้องขอ ให้มีการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							จะดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างร้องขอ ให้มีการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							จะดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างร้องขอ ให้มีการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างร้องขอ ให้มีการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง					



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขึ้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
5	ปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำที่ชำรุด ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	11,045,000 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจากเงินงบประมาณสะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
6	ติดตั้งโคมไฟสนาม พร้อมเสาไฟ บริเวณสวนสาธารณะสุขุมวิท (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ติดตั้งโคมไฟสนามพร้อมเสาสูง ไม่น้อยกว่า 2.1 เมตร จำนวน 30 ชุด บริเวณสวนสุขุมวิท (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	500,000 (งบเทศบาล)	498,000	99.60	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				บริเวณสวนสาธารณะสุขุมวิท	สำนักช่าง
								-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างประเมินเพื่อปรับปรุงราคา กลางค่างก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขึ้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
7	ติดตั้งคอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาไฟ บริเวณตลาดหัวเกาะ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ติดตั้งคอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ เสาสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร แบบเสา เสากิ่งเดี่ยว (SA30W6-X1) จำนวน 10 ชุด บริเวณตลาดหัวเกาะ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ) (รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ)	498,000	-	-	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				บริเวณตลาดหัวเกาะ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									จัดทำสัญญากับผู้ประกอบการก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	สัญญาเลขที่ 30/2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตามโครงการ									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขึ้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
8	ปรับปรุงจอแสดงผล LED ชนิดสีเดียว (สีแดง) หอนาฬิกาวงเวียนท้ายบ้าน (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- ปรับปรุงป้ายจอแสดงผล LED ชนิดสีเดียว (สีแดง) จำนวน 3 ชุด พร้อมรีดลอนระบบป้ายจอแสดงผลแสดงผลเดิม จำนวน 3 งาน (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	491,000 (งบเทศบาล)	486,850	99.15	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				หอนาฬิกา วงเวียนท้ายบ้าน	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างประเมินเพื่อปรับปรุงราคา กลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
9	ปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยโบราณ (ช่วงที่ 1) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่า 46.25 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	ปรับปรุงทางเดินเท้าซอยโบราณ กว้างประมาณ 1.25 ม. ยาว ประมาณ 37 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 46.25 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการของเทศบาลฯ)	181,400 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ซอยโบราณ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างประเมิน เพื่อปรับปรุงราคา กลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		อยู่ระหว่างปรับปรุง ราคากลางค่าก่อสร้าง										



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
11	ปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยโบราณ (ช่วงที่ 3) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงทางเดินเท้าซอยโบราณ กว้างประมาณ 1.25 - 2.00 เมตร ยาวประมาณ 132 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	612,800 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ซอยโบราณ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างประเมิน เพื่อปรับปรุงราคา กลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างปรับปรุง ราคากลางค่าก่อสร้าง			



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขึ้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
12	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด โดยมีพื้นที่ปรับปรุงทางเดินเท้าทั้งสองฝั่งถนนไม่น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	23,000,000 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ถนนสายลวด	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างประเมินเพื่อปรับปรุงราคากลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางค่าก่อสร้าง			



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
13	ปรับปรุงถนนสายลวด ซอย 8 (หงษ์ลดารมภ์) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงถนนสายลวด ซอย 8 (หงษ์ลดารมภ์) โดยมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	18,240,000	-	-	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ถนนสายลวด ซอย 8 (หงษ์ลดารมภ์)	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างประเมินเพื่อปรับปรุงราคากลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางค่าก่อสร้าง										



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
14	ปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 23 (กันตะบุตร) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 23 (กันตะบุตร) โดยมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า 1,107 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	2,300,000 (งบเทศบาล) จ่ายขาดจาก เงินงบประมาณ สะสม	-	-	เม.ย.- ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ซอยเทศบาล 23 (กันตะบุตร)	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างประเมินเพื่อปรับปรุงราคากลางค่าก่อสร้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางค่าก่อสร้าง										
รวม	14 โครงการ		81,710,400	2,057,750	2.52							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.4 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการจราจร	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ได้แก่ จัดหาแผงกันจัดทำหรือปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายสัญญาณจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ควบคุมการสัญจร และอื่นๆ ที่จำเป็น	800,000 (งบเทศบาล)	606,120	75.77	จ.ค.64 -ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		
รวม	1		800,000	606,120	76							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครสมุทรปราการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครสมุทรปราการ	100,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด. ทน.สป.	กอง การศึกษา
									รอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอเสนอโครงการ)			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										ไม่ดำเนินการ ไม่มีความจำเป็น เร่งด่วนต้องดำเนินการ		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนพรานี่ลวี่ชระ	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	5,208,000 (เงินอุดหนุน)	5,208,000	100	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.พรานี่ลวี่ชระ	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									เบิกจ่ายรายงวด			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกงวดที่ 1 27/1/2565 รวม 2,841,300 บาท				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								เบิกงวดที่ 2 16/6/2565 รวม 1,420,650 บาท				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	ดำเนินการ แล้ว											



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล วัดพิชัยสงคราม	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	6,300,000 (เงินอุดหนุน)	6,300,000	100	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.อนุบาล วัดพิชัยสงคราม	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									เบิกจ่ายรายงวด			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกงวดที่ 1 27/1/2565 รวม 3,244,500 บาท				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								เบิกงวดที่ 2 16/06/2565 รวม 1,622,250 บาท				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	ดำเนินการ แล้ว											



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา	14,798,300	10,152,520	97	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1	กอง การศึกษา
		1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	9,869,300					อยู่ระหว่างดำเนินการ				
		2. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (งบอุดหนุน)	(งบอุดหนุน)					เบิกจ่ายรายงวด				
		3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	4,929,000				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
		4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	(งบเทศบาล)					เบิกจ่ายครั้งที่ 1				
		5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน	โอนออกไป					รวม 3,736,005				
		6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	ตั้งจ่าย					บาท				
		7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	รายการใหม่				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
		8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล	4,340,000					เบิกจ่ายครั้งที่ 2-3				
		9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คงเหลือ 10,458,300					รวม 3,542,860				
					ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)							
					ดำเนินการ แล้ว							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน 1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน บริหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,659,500	16,058,384	86	ต.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ร.ร.เทศบาล 2-5	กอง
			17,016,500					อยู่ระหว่างดำเนินการ			ร.ร.อนุบาล ศพด.ทน.สป.	การศึกษา
			(งบอุดหนุน)					เบิกจ่ายรายงวด				
			1,643,000				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
			(งบเทศบาล)					เบิกจ่ายครั้งที่ 1 6,580,504 บาท				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								เบิกจ่ายครั้งที่ 2-3 4,590,340 บาท				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	โครงการจัดนิทรรศการ ทางวิชาการ	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ ระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ	1,500,000 (งบเทศบาล)	1,500,000	100	ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1-5	กอง การศึกษา
										ยังไม่ได้ดำเนินการ		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ในเดือน ก.ค.65			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
7	โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษา และอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนว การศึกษาและอาชีพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สมุทรปราการ	50,000 (งบเทศบาล)	-	-	ก.พ. - พ.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1-5	กอง การศึกษา
										เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส โควิด-19 คาดว่า จะดำเนินการภายใน ระยะเวลาแผน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็ก-เยาวชน	1,500,000	-	-	ธ.ค.64 - ก.พ.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กอง การศึกษา
		1.จัดงานบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด	โอนลด						ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19			
		2.จัดงาน ณ ชุมชนในเขตเทศบาล	1,500,000									
		3.จัดงาน ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล										
		4.จัดงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร สมุทรปราการ										
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
				ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)								
								ไม่ได้ดำเนินการ โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่				



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
9	โครงการจัดสวัสดิการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลนครสมุทร- ปราการ	- ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ	350,000 (งบอุดหนุน)	350,000	100	ต.ค.64 ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				โรงเรียนอนุบาล ทน.สป.	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกจ่ายรายงวด เบิกครั้งที่ 1-4 รวม 84,065บาท				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								เบิกจ่ายรายงวด เบิกครั้งที่ 5-8 105,570 บาท				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
10	โครงการจัดสวัสดิการ นักเรียนในสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทร - ปราการ	- ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ร.ร.ท. 2-5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	3,961,700 (งบอุดหนุน)	3,961,700	100	ต.ค.64 ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด. ทน.สป. ร.เทศบาล 2-5	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									เบิกจ่ายรายงวด			
									ครั้งที่ 1-4 รวม 1,249,542.27บาท			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									เบิกจ่ายรายงวด			
									ครั้งที่ 5-8 รวม 1,569,092.48บาท			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
		ดำเนินการ แล้ว										



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
11	โครงการจัดสวัสดิการ นักเรียนโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.)	- ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน พรานีลวัชระและโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัย สงคราม	5,250,300 (งบอุดหนุน)	5,250,300	100	ต.ค.64 ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.พรานีลวัชระ รร.อนุบาล	กอง การศึกษา
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								เบิกจ่ายรายงวด ครั้งที่ 1-4 จำนวน 1,952,998.08 บาท				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								เบิกจ่ายรายงวด ครั้งที่ 5-8 จำนวน 2,452,602.24 บาท				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
รวม	11 โครงการ	-	51,837,800	48,780,904	94					-	-	



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	- ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชดัยราชนารี	13,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	กอง สาธารณสุข (งานสัตวแพทย์)
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	64,600 (งบเทศบาล)	59,500	92.11	ก.พ. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	กอง สาธารณสุข (งานสัตวแพทย์)
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน ตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)	620,000 (เงินอุดหนุน)	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	กอง สาธารณสุขฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการ		
รวม	3 โครงการ		697,600	59,500	9							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบ ภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลฯ	100,000 (งบเทศบาล) 40,000 (ตั้งจ่ายเพิ่ม)	137,540	98.24	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	กอง สวัสดิการฯ
										เนื่องจากไม่มีผู้ ประสบภัยพิบัติ ขอรับการช่วยเหลือ		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									กำลังดำเนินการ ประชุมเพื่อพิจารณา ให้ความช่วยเหลือ			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
-	-	-	-									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ ประสบการณ์ให้กับเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลฯ - จัดกิจกรรมต่างๆ ของสภาเด็ก และเยาวชน	350,000 (งบเทศบาล)	-	-	ก.พ. - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	กอง สวัสดิการฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถาน การณ์ โควิด 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถาน การณ์ โควิด 19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
-	-	-	-									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพให้กับ สมาชิกองค์กรสตรี	-อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม กิจกรรมในการฝึกอาชีพต่างๆ และพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิก องค์กรสตรีเทศบาล นครสมุทรปราการ	300,000 (เงินอุดหนุน)	-	-	ม.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	กอง สวัสดิการฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถาน การณ์ โควิด 19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถาน การณ์ โควิด 19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
			-	-	-	-						
รวม	3 โครงการ		790,000	137,540	17.41							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและ กิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 1,500 คน/ปี	350,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	กอง สวัสดิการฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผน ชุมชน	- จัดการอบรมสัมมนาการจัดทำแผน ชุมชน จำนวน 31 ชุมชน (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น)	30,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	กอง สวัสดิการฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
								ดำเนินการแล้ว โดยไม่ได้เบิกจ่าย เงินงบประมาณ				



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใดแล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- จัดการฝึกอบรมอาชีพพร้อม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ประชาชน จำนวน 30 - 50 คน	100,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	กอง สวัสดิการฯ
							-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด-19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
			ไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีเวลาจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการ									
รวม	3 โครงการ		480,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น อนุบาล 1 - ม.6 - จัดแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ระดับภาคและระดับประเทศ	2,200,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.เทศบาล 1-5	กองการศึกษา
										ไม่ได้ดำเนินการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										มีหนังสือแจ้งยกเลิกโครงการนี้		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
			-									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการจัดงานและส่งเสริมกิจกรรมงานสำคัญทางศาสนา	จัดงานและส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชา ฯลฯ เป็นต้น	20,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา
										ไม่ได้ดำเนินการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
			-	-	-	-						



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียน จำนำพรรษา	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียน จำนำพรรษา จำนวน 1,000 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000	291,155.78	97	มิ.ย. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	กอง การศึกษา
			-				-	-	-			
			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)									
			-				-	-	-			
			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)									
								อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามโครงการฯ				
			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)									
			ดำเนินการ แล้ว									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด			
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง จำนวน 30,000 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2,500,000	-	-	ต.ค. - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	กอง การศึกษา	
			(งบเทศบาล)							ไม่ได้ดำเนินการ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19			
			โอนลด										
			2,500,000										
			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)										
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)													
									ไม่ได้ดำเนินการ โอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่				
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)													



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 2,000 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	200,000 (งบเทศบาล)	156,695	78	ธ.ค.64 - ม.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	กอง การศึกษา
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
-	-	-	-									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ จำนวน 5,000 คน	700,000 (งบเทศบาล)	422,000	60.29	มี.ค. - เม.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ดำเนินการตามเป้าหมายโครงการได้ครบถ้วนและใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
-	-	-	-									
รวม	6 โครงการ		3,420,000	869,851	25							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.6 แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการสมทบงบประมาณเข้า ระบบหลักประกันสุขภาพ	- เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้าระบบหลักประกัน สุขภาพร้อยละ60 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	1,855,800 (งบเทศบาล)	1,112,468	60	มี.ค. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลนครฯ	กอง สาธารณสุขฯ
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
-	-	-	-									
รวม	1 โครงการ		1,855,800	1,112,468	60							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	ค่าจ้างเอกชนกวาดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	- จ้างเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 365 วัน/ปี	52,000,000	63,874,152.17	96.78	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองสาธารณสุขฯ
			(งบเทศบาล)				อยู่ระหว่างดำเนินการ					
			14,000,000				เบิกจ่ายงบประมาณ					
			(โอนเพิ่ม)				รายงวด					
			รวมตั้งไว้				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
			66,000,000				อยู่ระหว่างดำเนินการ					
							เบิกจ่ายงบประมาณ					
							รายงวด					
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)							อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการจ้างดำเนินการและปรับปรุงระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel)	- บริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 160 ตัน/วัน (ขยะเทศบาลนครสมุทรปราการ 100 ตัน)	24,000,000	899,427.90	8.99	ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองสาธารณสุขฯ
			(งบเทศบาล)						ไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการ ภายในระยะเวลา			
			14,000,000				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
			โอนลด						ไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการ ภายในระยะเวลาของแผนดำเนินงาน			
			คงเหลือตั้งไว้				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
			10,000,000					อยู่ระหว่างดำเนินการ				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
								ดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายโครงการโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้				
รวม	2 โครงการ		76,000,000	64,773,580	85							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ	- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รายงานประจำปีของเทศบาลนครสมุทรปราการ	2,900,000 (งบเทศบาล)	-	-	มี.ย. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาล	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
										คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน ก.พ.-มี.ค.65		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดคุณสมบัติ)			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ลงนามสัญญา เลขที่ 46/2565 ลว.16 ก.ย.65 2,748,000 บาท		อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ			



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการจัดพิมพ์จุลสาร เทศบาลนครสมุทรปราการ	จัดพิมพ์จุลสารเทศบาลนคร สมุทรปราการ จำนวน 20,000 ฉบับ จำนวน 12 เดือน	6,000,000	2,550,000	81.64	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
								อยู่ระหว่างดำเนินการ				
								(ประกาศหาผู้เสนอราคา เพื่อดำเนินการโครงการ)				
			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)									
			ลงนามสัญญา				อยู่ระหว่างเบิกจ่าย					
			เลขที่ 17/2565				งบประมาณ					
			20 มค.2565				เป็นรายงวด					
			2,550,000 บาท									
จำนวน 6 เดือน												
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
						อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบ						
						ประมาณเป็นรายงวด						
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
						ดำเนินการแล้ว						
รวม	2 โครงการ		6,023,620	2,550,000	42							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ค่าใช้จ่ายการสนับสนุน การเลือกตั้งตามระบอบ ประชาธิปไตย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต่อไปนี้ - เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา - เลือกตั้งนายกเทศมนตรี - เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล - การเลือกตั้งระดับประเทศทุกระดับ	1,000,000 (งบเทศบาล)	619,206.96	61.92	ต.ค.64 - ม.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
								เลือกตั้งซ่อม สท. เนื่องจากถึงแก่กรรม				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการรื้อถอนอาคาร สำนักงานเทศบาลนคร สมุทรปราการ	- รื้อถอนอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลฯ)	1,789,900 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		กั้นเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการปิดไป										



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและบุคลากรเทศบาลนครสมุทรปราการ	จัดการฝึกอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ ด้านงานสารบรรณ การเงิน การคลัง การพัสดุ และจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนคร สมุทรปราการ จำนวน 200 คน	300,000 (งบเทศบาล)	-	-	1-28 ก.พ. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ ติดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	โครงการจัดการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา	จัดอบรม ประชุมและสัมมนาแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ	150,000 (งบเทศบาล) ออนไลน์ 10,000 คงเหลือ 140,000	13,440	9.60	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
								ใช้จ่ายต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ช่วงสถานการณ์โควิด จึงงดการจัดประชุม ช่วงต้นปีงบประมาณ				



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเทศบาลนคร สมุทรปราการ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับเทศบาลนคร สมุทรปราการ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	4,000,000 (งบเทศบาล)	3,290,000	82.25	ธ.ค.64 - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนกำหนด TOR			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
รวม	5 โครงการ		7,229,900	3,922,647	54.26							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	250,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		
รวม	1		250,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	500,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการสังคม
							จะดำเนินการก็ต่อเมื่อมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							จะดำเนินการก็ต่อเมื่อมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							จะดำเนินการก็ต่อเมื่อมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต จำนวน 1 ครั้ง/ปี จำนวน 100 คน	20,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลฯ จำนวน 30-400 คน	120,000 (งบเทศบาล)	-	-	ก.พ.- ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		
รวม	3 โครงการ		640,000	-	-							



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจาก สาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	โครงการจัดตั้ง คณะกรรมการชุมชน	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	10,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาล	กอง สวัสดิการฯ
										เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ยังไม่หมดวาระ		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ยังไม่หมดวาระ		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ยังไม่หมดวาระ		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ยังไม่หมดวาระ		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจาก สาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลฯเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะกรรมการชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น จำนวน ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี	20,000 (งบเทศบาล)	9,000	45	ธ.ค.64 - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาล	กอง สวัสดิการฯ
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด19		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
			ดำเนินการได้ครบถ้วนตาม เป้าหมายโครงการโดยใช้ งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้									



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจาก สาเหตุใด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	โครงการออกหน่วย เทศบาลเคลื่อนที่	- จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อนำ บริการขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้ บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 32 ครั้ง	450,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาล	กอง สวัสดิการฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด19		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด19		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด19		
รวม	3 โครงการ		480,000	-	-							



บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	12.90	321,300	3.07	สำนักปลัดฯ, สำนักคลัง, กองการเจ้าหน้าที่
- แผนงานการศึกษา	19	30.65	7,560,500	72.36	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	3	4.84	18,000	0.17	กองสาธารณสุขฯ
รวม	30	48.39	7,899,800	75.60	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานสาธารณสุข	3	4.84	791,800	7.58	กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.61	44,400	0.42	กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.61	575,000	5.50	
รวม	5	8.06	791,800	7.58	
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- แผนงานการศึกษา	1	1.61	45,000	0.43	กองการศึกษา
รวม	1	1.61	45,000	0.43	
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- แผนงานการศึกษา	4	6.45	575,800	5.51	กองการศึกษา
รวม	4	6.45	575,800	5.51	
5. ครุภัณฑ์เกษตร					
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.61	80,000	0.77	สำนักช่าง
รวม	1	1.61	80,000	0.77	



บัญชีสรุปจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
6. ครุภัณฑ์โรงงาน					
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	9.68	60,000	0.57	สำนักช่าง
รวม	6	9.68	60,000	0.57	
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- แผนงานการศึกษา	1	1.61	18,000	0.17	กองการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.61	19,000	0.18	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	2	3.23	37,000	0.35	
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- แผนงานบริหารทั่วไป	11	17.74	483,700	4.63	สำนักปลัดเทศบาล, กองการเจ้าหน้าที่
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.61	136,000	1.30	สำนักช่าง
รวม	12	19.35	619,700	5.93	
9. ครุภัณฑ์อื่นๆ					
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	1.61	340,000	3.25	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	1	1.61	340,000	3.25	
รวมทั้งสิ้น	62	100.00	10,449,100	100.00	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	7,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค.64 - ก.พ.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ย้ายอาคารสำนักงาน		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ไม่ดำเนินการเนื่องจาก กำลังดำเนินการจัดซื้อ พร้อมกันทั้งเทศบาลฯ		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการปิดไป		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	โทรศัพท์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ	โทรศัพท์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	10,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มี.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ย้ายอาคารสำนักงาน		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ย้ายมาที่สำนักงานชั่วคราว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
										อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการปิดไป		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องถ่ายเอกสาร	- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	105,000 (งบเทศบาล)	104,000	99.05	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	เก้าอี้สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง มีที่วางแขน เบาะหุ้มด้วยหนัง ขาเหล็กห้าแฉก ซุป ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 55x60x85 เซนติเมตร จำนวน 7 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	14,000 (งบเทศบาล)	14,000	100	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลีนชัก จำนวน 2 ตู้ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	13,800 (งบเทศบาล)	13,800	100.00	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	โต๊ะทำงาน	- โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 7 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	38,500 (งบเทศบาล)	38,500	100.00	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การเจ้าหน้าที่
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
7	เก้าอี้ผู้บริหาร	- เก้าอี้ผู้บริหาร มีพนักพิงสูงรองรับช่วงลำคอ และศีรษะ ขา 5 แฉก สามารถปรับการโยก เอน ล็อกการเอน และหมุนได้รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 71x73x113 ซม. จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	13,000 (งบเทศบาล)	13,000	100.00	ม.ค. - มี.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักคลัง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
8	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ระบบดิจิทัล ขาว-ดำ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ขาว-ดำ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่น ต่อ นาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	120,000 (งบเทศบาล)	119,000	99.17	ก.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
รวม	8 โครงการ	-	321,300	302,300	94.09							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เก้าอี้สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง มีที่วางแขน เบาะหุ้มด้วยหนัง ขาเหล็ก ห้าแฉก ชูบโครเมียม และมีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x80 ซม. จำนวน 5 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	15,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
										ยกเลิกเนื่องจากย้าย สนง. ดำเนินการซื้อจ้าง ครุภัณฑ์ สนง. รวมแล้ว		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	รถเข็น 4 ล้อ	- รถเข็น 4 ล้อ พับเก็บได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 49x84x73 ซม. จำนวน 2 คัน การรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า150 กิโลกรัม (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	3,600 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง การศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									ขอแก้ไขคำสั่งแจ้ง (ขนาดผิด)			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
										ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ราคามีการเปลี่ยนแปลง		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	เก้าอี้สำนักงาน	- เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง มีที่วางแขน เบาะหุ้มด้วยหนัง ขาเหล็กห้าแฉก ชูบโครเมี่ยม และมีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x80 ซม. จำนวน 9 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	27,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศพด.	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
			ยกเลิก เนื่องจากยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะ ต้องเร่งดำเนินการ									



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน รวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	368,800 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2 ศพด.	กอง การศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการถัดไป			



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งรวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	253,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 5	กอง การศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการถัดไป			



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
6	ตู้บ้านเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน	- ตู้บ้านเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x60 ซม. จำนวน 8 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	28,800 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 2	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
		กันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการปิดไป										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
7	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส จำนวน 100 ชุด โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 76x180x72 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x180x45 ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	2,400,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.1	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									รอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									กั้นเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการปิดไป			



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
8	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 12 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	562,800 (งบเทศบาล)	562,200	99	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท1	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
9	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 12 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	603,900 (งบเทศบาล)	603,350	99	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท1	กอง การศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
						ดำเนินการ แล้ว						



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
10	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	656,600 (งบเทศบาล)	655,900	99	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท2	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	ดำเนินการแล้ว											



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
11	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 3 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	1,098,000 (งบเทศบาล)	1,097,000	99	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2	กอง การศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
12	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 4 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	187,600 (งบเทศบาล)	187,600	100	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 3	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
13	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 5 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	274,500 (งบเทศบาล)	274,500	100	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 3	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
14	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	93,800 (งบเทศบาล)	93,800	100	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.4	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
15	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 4 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	219,600 (งบเทศบาล)	219,600	100	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.4	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
16	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย แบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 5 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	234,500 (งบเทศบาล)	234,500	100	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.5	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
17	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 5 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	274,500 (งบเทศบาล)	274,500	100	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.5	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ			
									ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)												
		ดำเนินการแล้ว										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
18	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	93,800 (งบทศบาล)	93,800	100	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทน.สป.	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการแล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
19	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 3 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	164,700 (งบเทศบาล)	164,700	100	มี.ค. - มิ.ย. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กอง การศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
รวม	19 โครงการ	-	7,560,500	4,461,450	59.01					-	-	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	8,000 (งบเทศบาล)	7,200	90	ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการ สาธารณสุข 2	กอง สาธารณสุขฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการ แล้ว	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
-	-	-	-									



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	ตู้เก็บบัตรเวชระเบียน	- ตู้เก็บบัตรเวชระเบียน ขนาดไม่น้อยกว่า 31x91x170 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	6,000 (งบเทศบาล)	5,800	97	ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการสาธารณสุข 2	กองสาธารณสุขฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	โต๊ะพับสแตนเลส	- โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 70x110x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	4,000 (งบเทศบาล)	4,000	100	ม.ค. - มี.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการสาธารณสุข 2	กองสาธารณสุขฯ
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							ดำเนินการแล้ว					
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	-		
รวม	3 โครงการ		18,000	17,000	94					-	-	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้ว จะดำเนินการเมื่อใด		
1	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	44,400 (งบเทศบาล)	-	-	พ.ย.- ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดหาผู้ประกอบการ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์)			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินเพื่อดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณถัดไป										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด 1 ตัน มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	715,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการสาธารณสุข 2	กองสาธารณสุขฯ
								อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง				
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดหาผู้ประกอบการในการจัดซื้อครุภัณฑ์)				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
								อยู่ระหว่างดำเนินการ กั้นเงินเพื่อดำเนินการต่อไป ในปีงบประมาณถัดไป				



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
3	หลังคารถบรรทุก	- หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เป็นหลังคาเหล็ก ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 หลัง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	32,400 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ศูนย์บริการสาธารณสุข 2	กองสาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดหาผู้ประกอบการ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์)			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									กั้นเงินเพื่อดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณถัดไป			
รวม	3 โครงการ	-	791,800	-	-							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	44,400 (งบเทศบาล)	-	-	พ.ย. - ธ.ค. 65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดหาผู้ประกอบการ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์)			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินเพื่อดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณถัดไป										
รวม	1 โครงการ	-	44,400	-	-					-	-	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	รถบรรทุกดีเซล (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดาจำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	575,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									กันเงินเพื่อดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณถัดไป			
รวม	1 โครงการ	-	575,000	-	-					-	-	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมไมค์ไร้สาย	- เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายชนิดลากจูง ขนาด 15 นิ้ว มีไมค์มีช่องเก็บไมค์มีแบตเตอรี่ในตัวจากภายนอกได้ จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	45,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 2	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างรอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างรอผู้ประกอบการเสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ กั้นเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการถัดไป			
รวม	1 โครงการ	-	45,000	-	-					-	-	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องถ่ายรูป	- กล้องถ่ายรูป DSLR ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	35,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							-	-	-	ยกเลิก เนื่องจากไม่มีความ จำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินการ		



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	280,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 5	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินเพื่อดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณถัดไป)										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	- จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 10 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	243,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท. 5	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินเพื่อดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณถัดไป)			



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี	- โทรทัศน์ LED smart TV ขนาดจอภาพ ไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	17,800 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.-ส.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2	กองการศึกษา
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		ยกเลิก ไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี ความเป็นเรื่องด่วน										
รวม	4 โครงการ	-	575,800	-	-					-	-	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เลื่อยยนต์แบบบาร์โซ่ สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	- เลื่อยยนต์แบบบาร์โซ่สำหรับตัด กิ่งไม้ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ความยาวบาร์โซ่ไม้ 11 นิ้ว ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	80,000 (งบเทศบาล)	45,240	56.55	เม.ย. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เขตเทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	อยู่ระหว่างรอผู้ประกอบการ เสนอราคา	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		ดำเนินการแล้ว สามารถดำเนินการจัดซื้อ ได้ครบถ้วนโดยใช้งบ ประมาณต่ำกว่าที่ตั้งไว้										
รวม	1 โครงการ	-	80,000	45,240	56.55					-	-	



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องเจีย 4 นิ้ว ขับด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เครื่องเจีย 4 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 750 W ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า 11,000 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	4,000	3,497	87.43	เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เลื่อยวงเดือน 8 นิ้ว (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- เลื่อยวงเดือน 8 นิ้ว สามารถตัดได้ลึกสูงสุด 75.5 มม. น้ำหนักเบาด้วยโครงใบเลื่อย และฐานที่ทำจากแมกนีเซียม พร้อมทั้งจับแบบนึ้ม ที่ทำจากยาง ความสามารถห้ามุมได้ 50 องศา จำนวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	20,000	18,840	94.20	เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	ชั้นบล็อกกันกระแทกไร้สาย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- ชั้นบล็อกกันกระแทกไร้สาย 18 V. 210 NM. แบตเตอรี่ 2 ก้อน แทนชาร์จ 1 อัน มอเตอร์กระแสตรง Brushless ควบคุมการหยุด อัตโนมัติที่ทำงานมากเกินไป เพื่อป้องกัน ความเสียหายของสกรู แรงดันไฟฟ้า 18 V. ความเร็วในการโหลด 0-1,100/2,600/3,200 รอบต่อนาที ผลกระทบต่อหน้าที่ 0-1,200/2,700/3,800 bpm ความจุแบตเตอรี่ 5.0 Ah จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	12,000	12,000	100	เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	ส่วนกระแทกไร้สาย (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- ส่วนกระแทกไร้สาย สามารถเจาะเหล็ก 10 มม. เจาะไม้ 21 มม. เจาะอิฐ 8 มม. อัตราแรงกระแทกสูง 0-25,500 รอบ/นาที ความเร็วรอบอัตราสูง 0-1,700 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	8,000 (งบเทศบาล)	7,130	89.13	เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	สว่านโรตาลี (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- สว่านโรตาลี ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 W แรงกระแทก 2,7 J อัตรากระแทกที่ความเร็ว ไม่น้อยกว่า 0-900 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์)	12,000 (งบเทศบาล)	9,650	80.42	เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				ในเขต เทศบาลฯ	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จ เมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	ส่วนไฟฟ้า (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	ส่วนไฟฟ้า 10 มม. (3/8") กำลังไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 450 W ความเร็วรอบ ตัวเปล่า (rpm) ไม่น้อยกว่า 0-3,000 รอบ/นาที ความสามารถเจาะเหล็ก 10 มม. (3.8") เจาะไม้ 25 มม. (1") จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	4,000 (งบเทศบาล)	2,935	73.38	เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)					สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
รวม	6 โครงการ	-	60,000	54,052	90							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
7.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องซักผ้า	- เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม เป็นเครื่องแบบถังเดียว มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	18,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ส.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				รร.ท.2	กองการศึกษา
									อยู่ระหว่างเปิดเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรอเงินงบประมาณ			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่าง รอผู้ประกอบการ เสนอราคา			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		กั้นเงินเพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป										
รวม	1 โครงการ	-	18,000	-	-							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้ว จะดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	19,000 (งบเทศบาล)	9,600	50.53	พ.ย.64 - ธ.ค.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
								สามารถจัดซื้อได้ต่ำกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นราคาผู้ ประกอบการเสนอจัดซื้อ				
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	-	-	-	-								
รวม	1 โครงการ	-	19,000	9,600	50.53							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	83,200	83,200	100	ธ.ค.64-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	ดำเนินการ แล้ว											



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	19,800 (งบเทศบาล)	19,800	100	ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		ดำเนินการ แล้ว										



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	30,000 (งบเทศบาล)	30,000	100	ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	30,000 (งบเทศบาล)	30,000	100	ธ.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด เทศบาล
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	ดำเนินการ แล้ว											



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	124,800 (งบเทศบาล)	124,800	100	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	44,500	44,500	100	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	27,000 (งบเทศบาล)	26,000	96.30	1-30 พ.ย.64	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่
							อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง					
						ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)						
							อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง					
						ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)						
							อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง					
						ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)						
						ดำเนินการ แล้ว						



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 3)	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	62,400	62,400	100	ก.ค.-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักคลัง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 3)	เครื่องสำรองไฟ ขนาด800VA จำนวน 3 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	7,500 (งบเทศบาล)	7,500	100	ก.ค.-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักคลัง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว - ดำ (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 3)	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	44,500 (งบเทศบาล)	44,500	100	ก.ค.-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)					สำนักคลัง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
11	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 3)	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	10,000 (งบเทศบาล)	10,000	100	ก.ค.-ก.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	ดำเนินการ แล้ว											
รวม	11 โครงการ	-	483,700	482,700	99.79							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะดำเนินการเมื่อใด		
1	กล้องวงจรปิด (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)	- กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ เครือข่ายแบบ 8 ช่อง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ชนิดภายนอกอาคาร, ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ แบบยี่ดผนังขนาด 6 U, สายสัญญาณไฟฟ้า และวัสดุประกอบการติดตั้งท่อร้อยสาย และ อุปกรณ์ในระบบ และค่าแรงงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมโปรแกรมระบบ ภาพและค่าเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	136,000 (งบเทศบาล)	-	-	เม.ย. - มิ.ย.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				พัสดุสำนักช่าง	สำนักช่าง
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
							-	-	-	-		
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ สำรวจจุดติดตั้ง กล้องวงจรปิด			
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
		ยกเลิกโครงการ										
รวม	1 โครงการ	-	136,000	-	-							



บัญชีจำนวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565				สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณ น้อยกว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากสาเหตุใด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนใด แล้วเสร็จเมื่อใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะเหตุใด แล้วจะ ดำเนินการเมื่อใด		
1	ผู้สำนักงานสำเร็จรูป (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผู้สำนักงาน สำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 6.00 x 2.30 เมตร (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	340,000 (งบเทศบาล)	337,000	99.12	พ.ย.64 - ม.ค.65	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)				เทศบาลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.65)					
									อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง			
							ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65)					
							ดำเนินการ แล้ว					
							ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.65)					
	-	-	-	-								
รวม	1 โครงการ		340,000	337,000	99.12							

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จึงทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เพราะการจัดกิจกรรม/โครงการ ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จึงทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เพราะการจัดกิจกรรม/โครงการ ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

- การกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

1. ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม พ.ศ.2566

2. ให้งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายงานผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สองครั้งภายในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566