

รายงานเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างของเทศบาลนครสมุทรปราการ

ลำดับที่	โครงการ	รับฟังคำวิจารณ์ (3 วันทำการ)	ชื่อเอกสารประกวดราคา	วันเสนอราคา	ประกาศผู้ การเสนอราคา
1	ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (ส่งมอบงานภายใน 120 วัน) **รอส่งมอบ**	วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565	วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565	วันที่ 8 กรกฎาคม 2565	วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (บ. แบนด์ อินสตรูमेंท์) ทำสัญญาวันที่ 16 ก.ย.65 สิ้นสุดสัญญา 14 ม.ค.66
2	ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2-5 (ส่งมอบงานภายใน 120 วัน) **รอส่งมอบ**	วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565	วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565	วันที่ 8 กรกฎาคม 2565	วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (บ. แบนด์ อินสตรูमेंท์) ทำสัญญาวันที่ 16 ก.ย.65 สิ้นสุดสัญญา 14 ม.ค.66
3	ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตามโครงการ จัดหาเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะป้อมปึกกา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ) (ส่งมอบงานภายใน 120 วัน) **รอส่งมอบ**	วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565	วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565	วันที่ 6 กันยายน 2565	วันที่ 21 กันยายน 2565 (บ. โกลเด็นท์ เอ็นจิเนียริง) ทำสัญญาวันที่ 20 ต.ค.65 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.พ.66
4	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ (ส่งมอบงานภายใน 1,270 วัน) **รอส่งมอบ**	วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565	วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565	วันที่ 9 กรกฎาคม 2565	วันที่ 10 ตุลาคม 2565 (บ. กรีนไลท์ เอ็นจิเนียริง) ทำสัญญาวันที่ 1 พ.ย.65 สิ้นสุดสัญญา 24 เม.ย.69
	ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน และแบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คันและหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง (ส่งมอบภายใน 60 วัน)	วันที่ 23 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 (ส่งมอบงานภายใน 60 วัน)	วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 **รอส่งมอบ**	วันที่ 11 ตุลาคม 2565	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (อยู่ระหว่างเชิญทำสัญญา) ทำสัญญาวันที่ 8 ธ.ค. 65 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.พ. 66