



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โทร. 0-2382-6199 ต่อ 305
www : samutprakancity.go.th



ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประจักษ์ อธิวงษา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน ๒
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๓
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๕
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๕
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ ๖
	๒. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗
	๓. บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๙
	๔. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๔
	๕. บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๓
ส่วนที่ ๓	ปัญหา/อุปสรรค ๒๗
	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๔	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ๒๘
	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล ที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล

โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครสมุทรปราการจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

2.5 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล


1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)


3. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)



ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครสมุทรปราการ



แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 8) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิสัยทัศน์ : “นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจของเทศบาลนครสมุทรปราการ

1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตนเอง สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน
3. การสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางด้านการเงิน และการคลัง เพื่อรองรับภารกิจของท้องถิ่น และภารกิจถ่ายโอนจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบจราจร สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขูปโภค และสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบผังเมืองเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
5. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกโรงเรียน และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. การส่งเสริม พันทู และอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 ที่กันเงินมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	75.00	45,252,000	92.79	สำนักช่าง
รวม	3	75.00	45,252,000	92.79	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 แผนงานสาธารณสุข	1	25.00	3,517,000	7.21	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	1	25.00	3,517,000	7.21	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4	100.00	48,769,000	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบฯ 67	- ก่อสร้างถนนสายลวดเก่า พร้อมวางท่อระบายน้ำ มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,007.00 ตร.ม. (รวมบ่อพักและรางวี)	2,232,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค.67 - ก.ค. 67	-	-	สำนักช่าง
2	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบฯ 67	- ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด โดยมีพื้นที่ปรับปรุงทางเดินเท้าทั้งสองฝั่งถนน ไม่น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	23,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	-	-	สำนักช่าง
3	ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้าพร้อมฝาท่อระบายน้ำ และช่องรับน้ำบริเวณรอบตลาดปากน้ำ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบฯ 67	- ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า พร้อมปรับปรุง ฝาท่อพัก และช่องรับน้ำ บริเวณรอบ ตลาดปากน้ำ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,520 ตร.ม.	20,020,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น				45,252,000	-	-				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานสาธารณสุข

1	ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ สาธารณสุข 3 (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 3	3,517,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย. 66	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์บริการ)
รวมทั้งสิ้น				3,517,000	-	-				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ ของรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
- แผนงานการศึกษา	6	42.86	2,400,000	63.48	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	2	14.29	83,800	2.22	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	8	57.14	2,483,800	65.70	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- แผนงานสาธารณสุข	1	7.14	44,400	1.17	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	7.14	44,400	1.17	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	2	14.29	88,800	2.35	
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- แผนงานการศึกษา	1	7.14	45,000	0.74	กองการศึกษา
รวม	1	7.14	45,000	0.74	
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- แผนงานการศึกษา	2	14.29	523,000	13.83	กองการศึกษา
รวม	2	14.29	523,000	13.83	
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- แผนงานการศึกษา	1	7.14	640,000	16.93	กองการศึกษา
รวม	1	7.14	640,000	16.93	
รวมทั้งสิ้น	14	100.00	3,780,600	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการครุภัณฑ์ที่กั้นเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

มาดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหารระดับประถมศึกษา (กั้นเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับประถมศึกษา โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 150 x 35 ซม. จำนวน 60 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	1,080,000 (งบเทศบาล)	1,074,000	6,000	2 มิ.ย. - 12 ธ.ค. 66	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 4 - 5)
2	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหารระดับอนุบาล (กั้นเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส ระดับอนุบาล โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 55 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 120 x 35 ซม. จำนวน 40 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	640,000 (งบเทศบาล)	636,000	4,000	2 มิ.ย. - 12 ธ.ค. 66	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 2 และ ท. 4)
3	ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน (กั้นเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x60 ซม. จำนวน 8 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	28,800 (งบเทศบาล)	28,531	269	29 ธ.ค. 65 - 6 ก.พ. 66	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 2)
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (กั้นเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ปรับเพิ่มขึ้น	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง รวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	253,000 (งบเทศบาล)		0	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปรับขึ้น	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 5)
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู (กั้นเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ปรับเพิ่มขึ้น	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง รวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	368,800 (งบเทศบาล)		368,800	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปรับขึ้น	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 2 และ ศพด.)
รวมทั้งสิ้น				2,370,600	1,738,531	379,069				

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
6	โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	ดำเนินการเบิกจ่าย เสร็จสิ้นแล้ว	- โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ทำด้วยสแตนเลส จำนวน 100 ชุด โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 76 x 180 x 72 ซม. ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 180 x 45 ซม. (ราคาท้องถิ่น)	2,400,000 (งบเทศบาล)	2,390,000	-	2 มิ.ย. -6 มี.ค.67			
รวมทั้งสิ้น				2,400,000	-	-				

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ฉากบังตา 3 ตอน (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ฉากบังตา 3 ตอน โครสสแตนเลส พร้อมม่านสีเขียวอ่อน จำนวน 2 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	19,000 (งบเทศบาล)	18,810	190	24 ส.ค. - 13 ก.ย.66	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานโรงพยาบาล)
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	64,800 (งบเทศบาล)	64,400	400	16 ส.ค. - 13 ก.ย.66	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานศูนย์บริการ)
รวมทั้งสิ้น				83,800	83,210	590				

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	รถจักรยานยนต์ (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	-รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	44,400 (งบเทศบาล)	43,442	958	26 มิ.ย. -17 ส.ค.66	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น				44,400	43,442	958				

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	รถจักรยานยนต์ (กัณเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	44,400 (งบเทศบาล)	43,442	958	26 มิ.ย. - 17 ส.ค.66	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น				44,400	43,442	958				

4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมไมค์ไร้สาย (กัณเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	- ไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรับเพิ่มขึ้น	- เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมไมค์ไร้สาย ชนิดลากจูง ขนาด 15 นิ้ว มีไมค์ไร้สาย 2 ตัว มีช่องเก็บไมค์มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถต่อ แบตเตอรี่ จากภายนอกได้ จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่น)	45,000 (งบเทศบาล)	-	45,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 2)
รวมทั้งสิ้น				45,000	-	45,000				

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (กัณเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	280,000 (งบเทศบาล)	161,600	118,400	26 มิ.ย. - 20 ก.ย.66	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 5)

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
2	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 10 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	243,000 (งบเทศบาล)	161,600	81,400	26 มิ.ย. - 20 ก.ย. 66	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 5)
รวมทั้งสิ้น				523,000	323,200	199,800				

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เตียงเหล็ก (กันเงินมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เตียงเหล็กนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 208 x 180 ซม. จำนวน 40 เตียง (ราคาท้องถิ่น)	640,000 (งบเทศบาล)	117,960	522,040	15 พ.ค. 66 - 15 พ.ย. 66	-	-	กองการศึกษา (ร.ร.ท. 1)
รวมทั้งสิ้น				640,000	117,960	522,040				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์					
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	6.90	19,439,000	42.57	สำนักปลัดเทศบาล
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	24.14	20,974,000	45.93	สำนักช่าง
รวม	9	31.03	40,413,000	88.51	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม					
2.1 แผนงานการศึกษา	2	6.90	2,020,000	4.42	กองการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข	3	10.34	697,600	1.53	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	6.90	800,000	1.75	กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	13.79	830,000	1.82	กองสวัสดิการสังคม
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	3.45	200,000	0.44	กองการศึกษา
รวม	12	41.38	4,547,600	9.96	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง					
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	6.90	150,000	0.33	สำนักปลัดเทศบาล
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	3.45	50,000	0.11	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	10.34	470,000	1.03	กองสวัสดิการสังคม
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	6.90	31,000	0.07	กองสวัสดิการสังคม
รวม	8	27.59	701,000	1.54	
รวมทั้งสิ้น	29	100.00	45,661,600	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้อง พร้อมติดตั้งรั้วเมทัลชีทโครงสร้างเหล็ก	- กั้นเงินงบประมาณปี 2566 ไว้เบิกจ่ายในปี 2567 แล้ว (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)	- ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้อง พร้อมติดตั้งรั้วเมทัลชีทโครงสร้างเหล็ก ความยาวประมาณ 68 เมตร (รวมประตูบานเลื่อน) - รื้อถอนลานคอนกรีต ค.ส.ล. ตลาดบางซ้อง - ก่อสร้างคั่นกันน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.20 - 0.30 เมตร สูง 0.20 - 0.45 เมตร มีความยาวรวม ประมาณ 55.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลฯ)	439,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	รื้อการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างเดิม	-	สำนักปลัด
2	ก่อสร้างทำเทียบเรือโดยสาร บริเวณตลาดบางซ้อง	- กั้นเงินงบประมาณปี 2566 ไว้เบิกจ่ายในปี 2567 แล้ว (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)	- ก่อสร้างทำเทียบเรือโดยสาร บริเวณตลาด บางซ้อง โครงสร้าง ค.ส.ล. และโครงสร้างเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาล)	19,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	รอดำเนินโครงการ ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ตลาดบางซ้องฯ ให้แล้วเสร็จก่อน	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น				19,439,000	-	-				

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงถนนวัดชัยมงคลซอย 1	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบฯ 67	- ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน วัดชัยมงคล ซอย 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	3,850,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - พ.ค. 67	-	-	สำนักช่าง
2	ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจาก ไม่มีการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,000,000 (งบเทศบาล)	-	1,000,000	ม.ค. - ก.ย. 66	-	-	สำนักช่าง
3	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ บริเวณปากคลองตาเอี่ยม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ส่วนที่เหลือ)	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบฯ 67	ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองตาเอี่ยม G 13 ส่วนที่เหลือ งานบานประตูระบายน้ำ ระบบควบคุมบานประตูระบบไฟฟ้า ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระบายน้ำ “รางวี” โดยมีความยาว ท่อระบายน้ำและบ่อพักระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร ก่อสร้างชุด ระบายน้ำผ่าน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูพื้น และประตูตาข่าย CHAIN LINK จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียด ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลฯ)	5,860,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
4	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอลสโพลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 31 (อักษรลักษณ์) ถนนอักษรลักษณ์ ซอย 2 และถนนอักษรลักษณ์ ซอย 4	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบประมาณ 67	- ปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอลสโพลติก- คอนกรีต ถนนเทศบาล 31 (อักษรลักษณ์) กว้างเฉลี่ย 6.00-6.50 เมตร ยาวประมาณ 405.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,338 ตารางเมตร - ถนนอักษรลักษณ์ ซอย 2 กว้างเฉลี่ย 3.20-3.50 เมตร ยาวประมาณ 292.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร - ถนนอักษรลักษณ์ ซอย 4 กว้างเฉลี่ย 2.60-3.00 เมตร ยาวประมาณ 250.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 602.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	7,500,000 (งบเทศบาล)	-	-	มี.ค. - ส.ค. 67	-	-	สำนักช่าง
5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าหอชมเมือง	ยกเลิกโครงการ	- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าหอชมเมือง มีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาล)	498,000 (งบเทศบาล)	-	498,000	ม.ค. - มี.ค. 66	-	-	สำนักช่าง
6	ปรับปรุงทางจราจรบริเวณตลาดหัวเกาะ ถึงตลาดบางซ้อง	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบประมาณ 67	- ปรับปรุงทางจราจรบริเวณตลาดหัวเกาะถึง ตลาดบางซ้อง โดยปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตทางเข้า ทางออก และผิวทางที่ชำรุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาล)	270,000 (งบเทศบาล)	-	-	ก.พ. - มิ.ย. 67	-	-	สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
7	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย 8 (หลวงสุข) ถนนท้ายบ้าน	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบประมาณ 67	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (หลวงสุข) ถนนท้ายบ้าน หน้า 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.00 - 6.00 เมตร ยาวประมาณ 134.50 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 853.00 ตร.ม. (พื้นที่ไม่รวมพื้นที่บ่อพักน้ำ, รางวี และไหล่ถนน) (รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลฯ)	1,996,000 (งบเทศบาล)	-	-	ม.ค. พ.ศ. 67	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น				20,974,000	-	1,498,000				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร สมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี	20,000 (งบเทศบาล)	-	20,000	ม.ค. - ก.ย. 66	-	-	กองการศึกษา (ศพด.)
2	สตรีทอาร์ตเนเจอร์เรียน สรรวรสถกสม เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ	ดำเนินการเบิกจ่าย เสร็จสิ้นแล้ว	- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน ศิลปะในสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 2-5 และศพด.	2,000,000 (งบเทศบาล)	1,988,000	12,000	4 ก.ค. - 23 พ.ค. 66	-	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น				2,020,000	-	20,000				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	- สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน	13,000 (เงินอุดหนุน)	-	13,000	ม.ค. - ส.ค. 66	-	-	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานโรงพยาบาล)
2	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้อย่างน้อย 80%	64,600 (เงินอุดหนุน)	64,000	600	3 ก.ย. - 28 ก.ย.66	-	-	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานโรงพยาบาล)
3	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 31 ชุมชน	620,000 (เงินอุดหนุน)	620,000	0	2 ส.ค. - 4 ก.ย.66	-	-	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพ)
รวมทั้งสิ้น				697,600	684,000	13,600				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลฯ	ไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้ประสบภัยพิบัติที่ขอรับการช่วยเหลือ	- สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลฯ	500,000 (งบเทศบาล)	-	500,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกองค์กรสตรี	- ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19	- อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการฝึกอาชีพต่าง ๆ และพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ	300,000 (งบเทศบาล)	-	300,000	ม.ค.- ก.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น				800,000	-	800,000				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	แข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อประชาชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 1,500 คน/ปี	350,000 (งบเทศบาล)	-	350,000	มี.ค. - ส.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19	- จัดการฝึกอบรมอาชีพพร้อมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 30 - 50 คน	100,000 (งบเทศบาล)	-	100,000	ม.ค. - ก.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
3	อบรมสัมมนาในการจัดทำแผนชุมชน	- ดำเนินการแล้ว โดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	- จัดการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 31 ชุมชน (ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548)	30,000 (งบเทศบาล)	0	30,000	ม.ค. - พ.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
4	ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการ ขึ้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้บริการ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 32 ครั้ง/ปี	350,000 (งบเทศบาล)	350,000	0	10 ม.ค.-20 ก.ย. 66			กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น				830,000	350,000	480,000				

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

2.5 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในทุกระดับ เนื่องจากกรมส่งเสริมฯ ส่งหนังสือระงับการจัด แข่งขันกีฬาทุกชนิด	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้นอนุบาล - ม.6 - จัดแข่งขันในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 5 โรงเรียน - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนระดับเทศบาลระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ	200,000 (งบเทศบาล)	-	200,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	-	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น				200,000	-	200,000				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19	- จัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า ปีละ 3 ครั้ง	50,000 (งบเทศบาล)	-	50,000	1 ม.ค.66 - 30 ก.ย. 66	-	-	สำนักปลัด
2	สนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	ไม่ได้เบิกจ่ายโครงการดังกล่าว เนื่องจากการเลือกตั้งฯ ล่าสุด (เดือน พ.ค. 66) ใช้งบประมาณของ กกต.จังหวัดสมุทรปราการ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ - เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา - เลือกตั้งนายกเทศมนตรี - เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล - การเลือกตั้งระดับประเทศทุกระดับ	100,000 (งบเทศบาล)	-	100,000	1 ม.ค.66 - 30 ก.ย. 66	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น				150,000	-	150,000				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นระดับชุมชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 31 ชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ในชุมชนทั้ง 31 ชุมชน	50,000 (งบเทศบาล)	46,865	3,135	31 ก.ค. 66	-	-	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
รวมทั้งสิ้น				50,000	46,865	3,135				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรี ในเขตเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ สมาชิกองค์กรสตรี เทศบาลฯ จำนวน 30 - 400 คน	120,000 (งบเทศบาล)	-	120,000	ม.ค. - ก.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็ก และเยาวชน และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน/ครั้ง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็ก และเยาวชนตำบลปากน้ำ	350,000 (งบเทศบาล)	-	350,000	ม.ค. - ก.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
3	ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต จำนวน 1 ครั้ง/ปี จำนวน 100 คน	20,000 (งบเทศบาล)	-	20,000	ม.ค. - ส.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น				470,000	-	470,000				

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	- ไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการจัดตั้ง คณะกรรมการชุมชนในปี	- จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน แทนชุดกรรมการที่ครบวาระ	10,000 (งบเทศบาล)	-	10,000	ม.ค. - ส.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (โอนงบประมาณเพิ่ม)	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะกรรมการชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น จำนวนไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี	21,000 (งบเทศบาล)	21,000	0	ม.ค. - ส.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น				31,000	21,000	10,000				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1.1 แผนงานการศึกษา	2	20.00	2,716,000	22.84	กองการศึกษา
รวม	2	20.00	2,716,000	22.84	
2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	10.00	5,200,000	43.73	กองสวัสดิการสังคม
รวม	1	10.00	5,200,000	43.73	
3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	10.00	54,000	0.45	สำนักช่าง
รวม	1	10.00	54,000	0.45	
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	20.00	123,000	1.03	สำนักช่าง
รวม	2	20.00	123,000	1.03	
5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	20.00	650,000	5.47	สำนักคลัง
5.2 แผนงานสาธารณสุข	1	10.00	148,500	1.25	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.3 แผนงานเคหะชุมชน	1	10.00	3,000,000	25.23	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	4	40.00	3,798,500	31.94	
รวมทั้งสิ้น	10	100.00	11,891,500	100.00	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	1,358,000 (งบเทศบาล)	1,358,000	0	4 ส.ค. - 13 ธ.ค. 66	-	-	กองการศึกษา (ร.ท.5)
2	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	1,358,000 (งบเทศบาล)	1,358,000	0	4 ส.ค. - 13 ธ.ค. 66	-	-	กองการศึกษา (ร.อนุบาล)
รวมทั้งสิ้น				2,716,000	2,716,000	0				

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร	- ไม่ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินโครงการดังกล่าว	เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร โดยใช้จุลินทรีย์ ในการย่อยขยะเศษอาหาร สามารถกำจัดขยะ เศษอาหารได้ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม/วัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	5,200,000 (งบเทศบาล)	-	-	ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	-	-	กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น				5,200,000	-	-				

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	รถเข็นน้ำ 3 ล้อ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	รถเข็นน้ำ 3 ล้อ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ไม้ัดหนา 10 มม. รองรับน้ำหนักได้ 150 กก. จำนวน 6 คัน (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	54,000 (งบเทศบาล)	37,800	16,200	29 ส.ค. 66	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น				54,000	37,800	16,200				

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	57,000 (งบเทศบาล)	57,000	0	21 เม.ย. 66	-	-	สำนักช่าง
2	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	66,000 (งบเทศบาล)	34,800	31,200	21 เม.ย. 66	-	-	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น				123,000	91,800	31,200				

5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	ไม้กั้น พร้อมกล่อง LPR	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ไม้กั้น พร้อมกล่อง LPR จับป้ายทะเบียน จำนวน 2 ชุด (ราคาท้องถิ่นเรื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	450,000 (งบเทศบาล)	448,865	1,135	22 มิ.ย. - 20 ส.ค. 66	-	-	สำนักคลัง
2	เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	กันเงินไปดำเนินการ ปี 67	เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่นเรื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	200,000 (งบเทศบาล)	-	-		-	-	สำนักคลัง
รวมทั้งสิ้น				650,000	448,865	1,135				

5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหัน ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ใบพัด 8 แฉก จำนวน 4 วง ขนาดตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 1.30 x 2.50 x 0.52 เมตร จำนวน 3 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์)	148,500 (งบเทศบาล)	148,500	0	25 ส.ค. - 28 ก.ย. 66	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น				148,500	148,500	0				

5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยดำเนินงาน
				ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย				
1	เครื่องโพรไลซิส	กันเงินไปดำเนินการ ปีงบประมาณ 67	เครื่องโพรไลซิส พร้อมถังแยกน้ำมันดีเซล และเบนซิน กำลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 240 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	3,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานกำจัดขยะฯ)
รวมทั้งสิ้น				3,000,000	-	-				

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ

- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม